

Ministru kabineta rīkojuma projekta “**Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”**” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums	
Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)	Ministru kabineta rīkojuma projekts “ <i>Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”</i> ” un protokollēmuma projekts izstrādāts, lai precizētu ilgtermiņa saistības sakarā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja Pils laukumā 2, Rīgā, pārbūves darbu apturēšanu uz tiesvedības laiku. Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī, Ministru kabineta sēdes protokollēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.	Pamatojums	Finanšu ministrijas (valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)) iniciatīva.
2.	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība	<p>Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojuma Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.391):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1.apakšpunktu, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā 2019.gadā paredzētas ilgtermiņa saistības 3 156 173 <i>euro</i> apmērā, lai pēc būvniecības darbu pabeigšanas segtu VNĪ izdevumus, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves projekta īstenošanai Pils laukumā 2, Rīgā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves projekta īstenošanai Pils laukumā 2, Rīgā, 2017.-2019.gadā nepārsniedz 5 027 999 <i>euro</i>; - 1.2.apakšpunktu, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā: <ul style="list-style-type: none"> 1) 2019.gadā paredzēts finansējums 947 587 <i>euro</i> apmērā Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai VNĪ; 2) paredzēts finansējums 2018.gadā 21 379 <i>euro</i> apmērā (nomas maksa par diviem mēnešiem un vienu dienu) un no 2019.gada katru gadu 126 234 <i>euro</i> apmērā nekustamā

Deklasificēts saskaņā ar FM 23.03.2020. vēstuli Nr.13.7-13/12/1346 (reģ. Nr. SAN-46)

īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0054) – Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ;

3) paredzēts finansējums 2018.gadā 18 018 *euro* izdevumu segšanai, kas saistīti ar Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izvietojumam nepieciešamo pagaidu telpu nomu Tērbatas ielā 75, Rīgā.

Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.391:

- 2.1.apakšpunktu FM (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves projekta īstenošanu nodrošināt līdz 2018.gada 30.oktobrim, nosakot plānoto nomas līguma sākuma termiņu ar 2018.gada 31.oktobri;

- 2.2. un 2.3.apakšpunktu, ja būvdarbu laikā provizoriskie būvniecības izdevumi objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, FM (VNĪ) dots uzdevums iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojumā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas divu mēnešu laikā FM (VNĪ) jāiesniedz KM informāciju par nomas maksas izdevumu precizēšanu;

- 3.punktu KM dots uzdevums pēc precizētās nomas maksas aprēķina saņemšanas iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu.

Ar MK rīkojumu Nr.391 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi problēmas risināšanai:

2016.gada 28.aprīlī VNĪ kā pasūtītājs un Pilnsabiedrība “PMK un BBA” (turpmāk – Būvnieks) kā uzņēmējs noslēguši līgumu Nr.2/4-2-16-8/1133 par būvdarbu veikšanu objektā Pils laukumā 2, Rīgā, kadastra numurs 0100 008 0054 (grozījumi veikti 09.05.2016., 31.10.2016.; turpmāk - Līgums).

2017.gada 16.februārī VNĪ Būvniekam sastādījusi paziņojumu par vienpusēju Līguma izbeigšanu, kurā paziņojusi, ka vienpusēji izbeidz Līgumu ar 2017.gada 27.februāri.

2017.gada 23.februārī Būvnieks iesniedzis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā prasību pret VNĪ par Līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, Līguma izpildi, pienākumu uzlikšanu un samaksas piedziņu.

Ar 2017.gada 1.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu apmierināts Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu. Ar 2017.gada 31.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu un pieteikums par zaudējumu nodrošināšanu civillietā noraidīts pilnībā. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 6.jūnija lēmumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 31.marta lēmums civillietā atcelts un VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma līdzekļu atcelšanu apmierināts. 2017.gada 19.jūlijā tiesā saņemts jauns Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu civillietā, kurā lūgts nodrošināt prasību daļā par līguma izpildīšanu, aizliedzot VNĪ slēgt jebkādus darījumus ar trešajām personām par Līguma un/vai Pilnsabiedrības “Pieģādātāju apvienība SIA “5.IELA” un SIA “BKB”” izstrādātajā un Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētajā būvprojektā un būvprojektā veiktajās izmaiņās paredzēto būvdarbu izpildi. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 20.jūlija lēmumu apmierināts Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu civillietā. 2017.gada 14.septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā tika izskatīts 2017.gada 2.augustā tiesā saņemtais VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu un lemts noraidīt VNĪ pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. VNĪ 2017.gada 22.septembrī Rīgas apgabaltiesai iesniedza blakus sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes

priekšpilsētas tiesas 2017.gada 14.septembra lēmuma atcelšanu. Rīgas apgabaltiesa 2017.gada 30.novembrī izskatīja VNĪ iesniegto blakus sūdzību un atstāja spēkā prasības nodrošinājumu par aizliegumu slēgt līgumus ar trešajām personām par būvdarbu izpildi objektā Pils laukumā 2, Rīgā.

Ņemot vērā minēto, VNĪ šobrīd ir liegtas iespējas veikt jebkādas darbības Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, veicot jaunas iepirkumu procedūras un slēdzot līgumus par būvniecības darbu veikšanu.

Ņemot vērā minēto situāciju, kā arī to, ka strīds tiesā varētu tikt risināts vairāku gadu garumā, VNĪ šobrīd ved sarunas ar Būvnieku par iespējamā mierizlīguma nosacījumiem.

Ņemot vērā to, ka šobrīd nav iespējams prognozēt, vai par mierizlīguma nosacījumiem būs iespējams panākt vienošanos, kā arī ņemot vērā to, ka Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves projekta īstenošanu nodrošināt līdz 2018.gada 30.oktobrim vairs nav iespējams, ja arī mierizlīgums tiktu noslēgts, nepieciešams izdarīt grozījumus MK rīkojumā Nr.391, precizējot:

- projekta īstenošanas termiņu (2022.gada 30.oktobris – pieņemot, ka strīds tiesā tiek risināts apmēram 3 gadus un būvniecības darbu īstenošanai nepieciešams aptuveni gads pēc strīda atrisināšanas);

- finansējuma izdevumiem, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem pārbūves projekta īstenošanā, un izdevumiem Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei sadalījumu pa gadiem (nemainot tā kopējo apmēru);

- precizēt, ka finansējums nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0054) Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ ir nepieciešams no 2022.gada 31.oktobra.

Papildus jāvērs uzmanība, ka pēc mierizlīguma beigām vai, ja tāds netiks noslēgts, galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās būs pārskatāmi provizoriskie būvniecības izdevumi, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu.

Ņemot vērā, ka projekta īstenošanai VNĪ ir radušies izdevumi 136 229 *euro* (tai skaitā projekta dīkstāves/tiesvedības procesā radušies būvlaukuma apsardzes, ielu elementu aizņemšanas, konservācijas, projekta vadības un citi radušies izdevumi) priekšlikums ir tos segt 2018.gadā.

Precizētā naudas plūsma pa gadiem, *euro*.

Nr. p.k.	Pārskata periods (gads)	Apstiprinātais finansējums			Izmaiņas +/-	Precizētais finansējums		
		FM būvniecības izdevumu segšanai VNĪ	KM labiekārtošanai, ekspozīcijas izveidei un nomas maksas segšanai	kopā:		FM būvniecības izdevumu segšanai VNĪ	KM labiekārtošanai, ekspozīcijas izveidei un nomas maksas segšanai	kopā:
1.	2.	3.	4.	5.=3.+4.	6.=5.-9.	7.	8.	9.=7.+8.
1.	2017	1 871 826	72 478	1 944 304	-	1 871 826	72 478	1 944 304
2.	2018		21 379	21 379	-114 850	136 229		136 229
3.	2019	3 156 173	1 073 821	4 229 994	4 229 994			-

4.	2020		126 234	126 234	126 234			-
5.	2021		126 234	126 234	126 234			-
6.	2022		126 234	126 234	-3 862 676	3 019 944	968 966	3 988 910
7.	2023		126 234	126 234	-		126 234	126 234
PAVISAM KOPĀ:		5 027 999	1 672 614	6 700 613	504 936	5 027 999	1 167 678	6 195 677

Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2018.- 2021.gadam:

1. FM budžetā 2019.gadā paredzēto finansējumu kapitālieguldījumu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūvei segšanai VNĪ 3 156 173 *euro* apmērā pārdalīt Jaunā Rīgas teātra ēkas pārbūves Lāčplēša ielā 25, Rīgā, izdevumu segšanai VNĪ (FM budžetā);

2. KM budžetā 2019.gadā paredzēto finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei 947 587 *euro* apmērā pārdalīt Jaunā Rīgas teātra ēkas pārbūves Lāčplēša ielā 25, Rīgā, izdevumu segšanai VNĪ (FM budžetā);;

3. KM budžetā paredzēto finansējumu nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai:

3.1. 2018. gadā 21 379 *euro* apmērā pārdalīt KM lietošanā nodotās ēkas K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbu īstenošanai (KM budžetā);

3.2. 2019. gadā 56 170 *euro* apmērā novirzīt pagaidu nomas maksas izdevumu segšanai Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu izvietojumam Tērbatas ielā 75, Rīgā, un 70 064 *euro* apmērā Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā, izdevumu segšanai (KM budžetā);

3.3. 2020. gadā 126 234 *euro* apmērā novirzīt Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam pārcelšanās (no telpām Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, un Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā,) izdevumu segšanai (KM budžetā);

3.4. 2021. gadā 126 234 *euro* apmērā novirzīt Jaunajam Rīgas teātrim nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 25, Rīgā (KM budžetā).

4. FM budžetā nepieciešamo finansējumu 2018.gadā 136 229 *euro* apmērā izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā, īstenošanai, VNĪ pārdalīt no muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei) paredzētā finansējuma (FM budžetā).

Par KM lietošanā nodoto ēku K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā.

2017.gada 28.jūlijā veikts KM lietošanā nodotās ēkas K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, apsekojums, kā rezultātā secināts, ka ēkai nepieciešami steidzami fasādes atjaunošanas darbi - ēkas fasāde ir saplaisājusi (apmetums vietām ir nodrupis un atdalījies no sienas ar iespēju nobrukt, tādējādi apdraudot garāmgājēju), jāmaina atsevišķi logi, virs logu ailām saplaisājis apmetums, jāatjauno dzegas un skārda nosegi virs dzegām un logu ailām, tāpat steidzami nepieciešama pagalma kāpņu atjaunošana un pārbūve, lai novērstu to bīstamību, un jāatjauno fasādes apgaismojums.

Par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 010 0110) K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, lietošanu 2017.gada 7.martā starp VNĪ (īpašums ieguldīts

VNĪ pamatkapitālā) un KM noslēgts apsaimniekošanas un lietošanas līgums. Minētā līguma ietvaros KM noteikts pienākums uzturēt īpašumu labā kārtībā, nepasliktinot tā tehnisko un vispārējo stāvokli, kā arī pilnā apmērā apmaksāt izdevumus par darbiem, kurus VNĪ ir veikusi ar KM piekrišanu vai pēc KM līguma.

Saskaņā ar provizoriski veiktajiem aprēķiniem noslēgto būvniecības darbu līgumu ar SIA "Celtiks" par ēkas K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbiem kopējais nepieciešamais finansējums 2018.gadā ir 205 039 *euro* (ieskaitot PVN) apmērā. Lai KM varētu apmaksāt VNĪ izdevumus par fasādes atjaunošanas darbu veikšanu, nepieciešamais finansējums KM budžetā pārdalāms no KM budžetā 2018.gadā ieplānotā, bet neizlietotā finansējuma:

1. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārcelšanās (no telpām Brīvības bulvāra 32, Rīgā, un Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, uz telpām Pulka ielu 8, Rīgā,) izdevumu segšanai - 115 322 *euro* apmērā;

2. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 0095) Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, uzturēšanas izdevumu segšanai – 21 423 *euro* apmērā;

3. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0054) Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai – 21 379 *euro* apmērā;

4. Rakstniecības un mūzikas muzeja pārcelšanās (no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā,) izdevumu segšanai – 46 915 *euro* apmērā.

MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir precizēt būvniecības projekta īstenošanas termiņu un ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem (nemainot to apmēru). Tā ietvaros MK rīkojumā Nr.391:

- tiek svītrots 1.punkts;
- papildināts ar 1.¹punktu, paredzot FM budžetā 2022. gadā ilgtermiņa saistības 3 019 944 *euro* apmērā kapitālieguldījumu segšanai VNĪ un KM budžetā 2022. gadā paredzot finansējumu 947 587 *euro* apmērā Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei, kā arī finansējumu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2022. gadā 21 379 *euro* apmērā (nomas maksa par diviem mēnešiem un vienai dienai) un no 2023.gada katru gadu 126 234 *euro* apmērā;
- plānotais būvniecības projekta īstenošanas termiņš noteikts 2022. gada 30. oktobris un plānotais nomas līguma sākuma termiņš - 2022. gada 31. oktobris;
- 2.3.apakšpunktā un 3.punktā precizēta atsauce uz 1.¹2.2.apakšpunktu.

Vienlaikus sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz:

1. atbalstīt FM priekšlikumu izdevumus, kas saistīti ar būvniecības projekta īstenošanu un Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanu un ekspozīcijas izveidi 2017.-2022.gadā, segt no VNĪ finanšu resursiem un pēc būvniecības darbu pabeigšanas segt tos no valsts budžeta;
2. FM 2019.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus, samazinot izdevumus Rakstniecība un mūzikas muzeja pārbūvei 2019.gadā par 3 156 173 *euro* un palielinot izdevumus 2022.gadā par 3 019 944 *euro*;
3. KM 2019.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus:
 - 3.1. samazinot finansējumu nomas maksas izdevumu segšanai - 2019.gadā par 21 379 *euro*, 2020.gadā par 126 234 *euro*, 2021.gadā par 126 234 *euro*, 2022.gadā par 104 855 *euro*;

		<p>3.2. samazinot izdevumus Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei 2019.gadā par 947 587 <i>euro</i> un attiecīgi palielinot 2022.gadā 947 587 <i>euro</i> apmērā;</p> <p>4. atļaut FM 2018.gadā palielināt finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā izdevumu segšanai VNĪ 136 229 <i>euro</i> apmērā, pārdaļot finansējumu no muzeju krātuviņu kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuviņu korpusa un komunikāciju izbūvei) paredzētā un neizlietotā finansējuma;</p> <p>5. atļaut KM 2018.gadā Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Pils laukumā 2, nomas maksai VNĪ paredzēto un neizlietoto finansējumu 21 379 <i>euro</i> apmērā pārdaļīt ēkas K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbu izdevumu segšanai.</p> <p>Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.</p>
3.	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības	FM (VNĪ), KM.
4.	Cita informācija	Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt	FM, VNĪ, Rakstniecības un mūzikas muzejs, KM
Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu	Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari neietekmē un administratīvo slogu nepalielina.
Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums	Projekts šo jomu neskar.
Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums	Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē.
Cita informācija	Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji	2018.	Turpmākie trīs gadi (<i>euro</i>)
----------	-------	-------------------------------------

			2019.		2020.		2021.
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019. gadam	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budžeta ieņēmumi	21 379	0	4 229 994	0	126 234	0	0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21 379	0	4 229 994	0	126 234	0	0
1.2. valsts speciālais budžets	0	0	0	0	0	0	0
1.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0	0	0
2. Budžeta izdevumi	21 379	114 850	4 229 994	-4 229 994	126 234	-126 234	-126 234
2.1. valsts pamatbudžets	21 379	114 850	4 229 994	-4 229 994	126 234	-126 234	-126 234
2.2. valsts speciālais budžets	0	0	0	0	0	0	0
2.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanšiālā ietekme	0	-114 850	0	4 229 994	0	126 234	126 234
3.1. valsts pamatbudžets	0	-114 850	0	4 229 994	0	126 234	126 234
3.2. speciālais budžets	0	0	0	0	0	0	0
3.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)	X	0	0	0	0	0	0
5. Precizēta finanšiālā ietekme		-114 850		4 229 994		126 234	126 234
5.1. valsts pamatbudžets	X	-114 850		4 229 994		126 234	126 234
5.2. speciālais budžets		0		0		0	0
5.3. pašvaldību budžets		0		0		0	0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu	Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas I.sadaļā.						

aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)	
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins	
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins	
7. Amata vietu skaita izmaiņas	Projekts šo jomu neskar.
8. Cita informācija	MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pēc mierizlīguma noslēgšanas, pēc galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās, būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas un papildus maksājumu apmērs atbilstoši faktiskajām pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Aplēstās Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izmaksas precizējamas pēc iepirkuma procedūras veikšanas.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti	Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, MK rīkojuma projekts Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar: <ul style="list-style-type: none"> - Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par apropriācijas pārdali"; - Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"; - Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"; - Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”; - Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējumu robežšķērsošanas vietas „Terehova” modernizācijas projekta I etapa būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai”.
2.	Atbildīgā institūcija	FM (VNĪ).
3.	Cita informācija	Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

Projekts šo jomu neskar.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas	FM (VNĪ), KM.
2.	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem	Projekts šo jomu neskar.
3.	Cita informācija	Nav.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Upeniece 67024684
Jana.Upeniece@vni.lv
Briede 67024625
Sandra.Briede@vni.lv