

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Ministru kabineta rīkojuma projekta “**Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai**” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)	Ministru kabineta rīkojuma projekts “ <i>Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai</i> ” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts izstrādāts, lai precizētu ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem, nemainot to kopējo apmēru, ņemot vērā to, ka ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšana plānota līdz 2022.gada 30.aprīlim. Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī, Ministru kabineta sēdes protokollēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.
---	--

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.	Pamatojums	<p>Finanšu ministrijas (valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”) iniciatīva.</p> <p>Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdē izskatīts Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam” un uzdots Finanšu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdē grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” un Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, lai precizētu finansējumu atbilstoši izmaiņām būvdarbu izpildes grafikā.</p>
2.	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība	<p>Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam” un Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojuma Nr.265 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – Rīkojums Nr.265) 1. un 2.punktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā,

Deklasificēts saskaņā ar FM 15.04.2020.vēstuli Nr. 13.7-13/12/1954 (reģ. Nr.SAN-69)

DEKL_FMAnot_130919_JRT.docx

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

~~Ierobežotas pieejamības informācija~~ NAV KLASIFICĒTS

	<p>pārbūves (turpmāk – JRT ēku pārbūve) izdevumu segšanai (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei un montāžai) 2019.gadā 8 146 824 <i>euro</i>, 2020.gadā 13 423 608 <i>euro</i> un 2021.gadā 1 050 000 <i>euro</i>. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts pārbūves izdevumu segšanai 2013.-2021.gadā, ir 27 395 430 <i>euro</i>;</p> <p>- Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā paredzēts finansējums valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT) nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, (turpmāk – NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā) nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VNĪ 2021.gadā 474 501 <i>euro</i>, bet no 2022.gada katru gadu 517 636 <i>euro</i> apmērā. NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kopējais plānotais nomas maksas apmērs VNĪ 2021. gadā ir 508 128 <i>euro</i>, bet no 2022. gada katru gadu 554 321 <i>euro</i> (tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021.gadā 474 501 <i>euro</i>, bet no 2022. gada katru gadu 517 636 <i>euro</i>). Tāpat paredzēts finansējums pārcelšanās (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai 2021. gadā 30 552 <i>euro</i> apmērā un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2020.gadā, nepārsniedzot 1 500 000 <i>euro</i>.</p> <p>Saskaņā ar Rīkojuma Nr.265:</p> <p>- 3.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums 1.punktā minētā finansējuma ietvaros nodrošināt JRT ēku pārbūves pabeigšanu līdz 2021.gada 31.janvārim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2021.gada 1.februāris. Ja provizorisks būvniecības izdevumi (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, kā arī ja tiek piesaistīts ERAF finansējums ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai, FM (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par rīkojuma 1. punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu (atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.28 40.§) “Rīkojuma projekts “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” 4.punktam, ja netiek piešķirts ERAF finansējums ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai, FM (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kompensējošiem pasākumiem, lai neradītu negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci). Pēc būvniecības darbu pabeigšanas FM (VNĪ) piecu mēnešu laikā jāiesniedz KM informāciju par nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu precizēšanu atbilstoši VNĪ faktiskajiem nomas objekta pārvaldīšanas izdevumiem;</p> <p>- 4.punktu KM dots uzdevums pēc precizētās nomas maksas un papildu maksājumu aprēķina saņemšanas trīs mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par rīkojuma 2.punktā minēto izdevumu precizēšanu. KM dots uzdevums arī sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā detalizētu informāciju par aprīkojumu</p>
--	--

	<p>(sarakstu), kura iegādei 2020.gadā plānots izlietot finansējumu, nepārsniedzot 1 500 000 <i>euro</i>.</p> <p><u>Informācija par JRT ēku pārbūves projekta īstenošanas gaitu un priekšlikumu problēmas risināšanai</u></p> <p>2014.gada 25.aprīlī tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Zaigas Gailes birojs un Partneri” par skici projekta, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. Būvprojekts tika izstrādāts un būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemta 2016.gada 23.martā.</p> <p>2016.gada 14.aprīlī tika izsludināts slēgts konkurss „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 25, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ/2016/2/4-1/SK-1). Pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātiem līgums par būvdarbu veikšanu NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā (turpmāk – līgums), 2018.gada 3.jūlijā noslēgts ar pilnsabiedrību “RERE BŪVE 1” (turpmāk – uzņēmējs).</p> <p>Saskaņā ar līgumu uzņēmējs par līgumā noteikto cenu un līgumā noteiktajos termiņos un starptermiņos apņēmas veikt būvdarbus NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā.</p> <p>Projekta īstenošanas gaitā VNĪ bija konstatējis būtiskus pārkāpumus no uzņēmēja puses, kas var nopietni ietekmēt gan būvdarbu kvalitāti un drošību, gan arī projekta īstenošanu tam atvēlētajā termiņā un budžetā, t.sk. radot būtisku risku struktūrfondu līdzekļu apguvei. Ņemot vērā visu risku izvērtējumu, lai nodrošinātu projekta norisi un ievērotu kritiskos termiņus, VNĪ pieņēma lēmumu izbeigt līgumattiecības ar uzņēmēju un 2019.gada 23.jūlijā nosūtīja uzņēmējam uzteikumu. Strīds starp VNĪ un uzņēmēju tiek risināts vispārējās jurisdikcijas tiesā. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 14.augusta lēmumu par prasības nodrošināšanu uzņēmēja prasībā pret VNĪ uzlikts prasības nodrošinājums, kā arī noteikts aizliegums VNĪ pieprasīt jebkādu naudas summu izmaksu, pamatojoties uz izsniegtajām polisēm, un aizliegums slēgt jebkādus darījumus par būvdarbu līguma un/vai izstrādātā būvprojekta apjomu. VNĪ ieskatā šāds lēmums uzskatāms par klaji nesamērīgu, tādēļ tiek veiktas nepieciešamās darbības tā atcelšanai.</p> <p>VNĪ ir gatava organizēt jaunu iepirkuma procedūru pēc “projektē un būvē” principiem, lai 2020.gada pirmajā ceturksnī, pēc tiesas aizlieguma atcelšanas, noslēgtu līgumu, savukārt 2022.gada pavasarī (līdz 30.aprīlim) nodotu ēku ekspluatācijā.</p> <p>Ņemot vērā minētos apstākļus, netiks izlietots FM budžetā paredzētais finansējums JRT ēku pārbūves izdevumu segšanai 2019.gadā 7 252 465 <i>euro</i> un 2020.gadā 6 059 933 <i>euro</i>, savukārt papildu finansējums nepieciešams 2021.gadā 7 313 675 <i>euro</i> un 2022.gadā 5 998 723 <i>euro</i>. Savukārt KM budžetā netiks izlietots paredzētais finansējums NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai 2021.gadā 474 501 <i>euro</i> un 2022.gadā 172 545 <i>euro</i>, savukārt aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai paredzētais</p>
--	--

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

		<p>finansējums 1 500 000 <i>euro</i>, kas paredzēts 2020.gadā, plānojams 2022.gadā, un pārcelšanās izdevumiem (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) paredzētais finansējums 30 552 <i>euro</i>, kas paredzēts 2021.gadā, plānojams 2022.gadā.</p> <p>Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, kā arī nepieciešams precizēt finansējuma apmēru pa gadiem ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas), nomas maksas un papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, nemainot to kopējo apmēru.</p> <p>Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā risināms jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu nekustamā īpašuma Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai 2021. un 2022.gadā, ņemot vērā nepieciešamību nomas objektu lietot līdz JRT pārcelšanai uz NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā.</p> <p>Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 552 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" par finansējuma saņēmēju noteikta VNĪ, iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par JRT ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 844 854 <i>euro</i> un valsts budžeta finansējumu līdz 325 562 <i>euro</i>. Finansējums paredzēts darbībām, kuras paredzētas ēkas energoauditā - fasādes ārsienas siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, pakešu logu izbūve, ārdurvju nomaina, mehāniskas ventilācijas izbūve, apkures sistēmas pārbūve, apgaismojuma nomaina. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas bija 125,73 (kWh/m² gadā), pēc projekta īstenošanas tiek plānots 56,85 (kWh/m² gadā), savukārt patēriņš elektroenerģijai (apgaismojums) pirms projekta īstenošanas bija 15,12 (kWh/m² gadā), pēc projekta īstenošanas tiek plānots 7,90 (kWh/m² gadā). Primārās enerģijas gada patēriņš tiks samazināts no 724.07 (kWh/m² gadā) uz 338.24 (kWh/m² gadā). Projekta iesniegumā paredzētas izmaksas 2 675 385,47 <i>euro</i> apmērā, no tām 2 170 416 <i>euro</i> - attiecināmās izmaksas, 504 969,47 <i>euro</i> - neattiecināmās izmaksas. Neattiecināmās izmaksas radušās, jo šobrīd 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav pietiekošs finansējums visu energoauditā ietvertu darbību finansēšanai. Neattiecināmās izmaksas tiek segtas no valsts budžeta dotācijas. Lai piesaistītu finansējumu, VNĪ 13.11.2018. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) iesniedza projekta iesniegumu Nr.4.2.1.2/18/I/050 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā" ierobežotā projektu iesniegumu atlasē. CFLA 20.12.2018. apstiprināja projekta iesniegumu ar nosacījumiem, paredzot nosacījumu izpildi līdz 28.03.2019., kas pēc</p>
--	--	--

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

		<p>VNĪ lūguma tika pagarināts līdz 31.05.2019. Pagarinājums bija nepieciešams, jo VNĪ bija jāizstrādā pamatojums un metodika atjaunojamās ēkas energoaudita nodalīšanai no jaunizbūvējamās daļas. VNĪ 31.05.2019. iesniedza CFLA precizētu projekta iesniegumu, kuru CFLA 12.07.2019. atkārtoti apstiprināja ar nosacījumiem, paredzot nosacījumu izpildi līdz 15.10.2019. Finansējums projekta īstenošanai būs pieejams tiklīdz CFLA būs apstiprinājusi projekta iesniegumu un VNĪ un CFLA būs noslēgusi līgumu par finansējuma piešķiršanu projektam. Prognozējams 2019.gada 4.ceturksnī. Pēc līguma noslēgšanas tiks veiktas nepieciešamās darbības ilgtermiņa saistību precizēšanai.</p> <p>MK rīkojuma projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās problēmas.</p> <p>Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai MK rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.</p>
3.	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības	FM (VNĪ).
4.	Cita informācija	Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt	FM kā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 25, Rīgā, valdītāju, VNĪ kā attīstības projekta īstenoātāju, JRT, kuras uzdevumu īstenošanai attīstības projekts īstenojams, KM kā JRT kapitāla daļu turētāju.
Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu	Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari neietekmē un administratīvo slogu nepalielina.
Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums	Projekts šo jomu neskar.
Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums	Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē.
Cita informācija	Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji	2019.	Turpmākie trīs gadi (euro)		
		2020.	2021.	2022.

FMAnot_130919_JRT

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budžeta ieņēmumi	8 146 824	0	14 923 608	0	1 555 053	0	0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 146 824	0	14 923 608	0	1 555 053	0	0
1.2. valsts speciālais budžets	0	0	0	0	0	0	0
1.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0	0	0
2. Budžeta izdevumi	8 146 824	-7 252 465	14 923 608	-7 559 933	1 555 053	6 808 622	6 319 313
2.1. valsts pamatbudžets	8 146 824	-7 252 465	14 923 608	-7 559 933	1 555 053	6 808 622	6 319 313
2.2. valsts speciālais budžets	0	0	0	0	0	0	0
2.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0	0	0
3. Finansiālā ietekme	0	7 252 465	0	7 559 933	0	-6 808 622	-6 319 313
3.1. valsts pamatbudžets	0	7 252 465	0	7 559 933	0	-6 808 622	-6 319 313
3.2. speciālais budžets	0	0	0	0	0	0	0
3.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu)	X	0	0	0	0	0	0

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

samazinājumu norāda ar "+" zīmi)							
5. Precizēta finansiālā ietekme	X	7 252 465	0	7 559 933	0	-6 808 622	-6 319 313
5.1. valsts pamatbudžets		7 252 465	0	7 559 933	0	-6 808 622	-6 319 313
5.2. speciālais budžets		0	0	0	0	0	0
5.3. pašvaldību budžets		0	0	0	0	0	0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)	Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā.						
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins							
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins							
7. Amata vietu skaita izmaiņas	Projekts šo jomu neskar.						
8. Cita informācija	MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to apmērs, kā arī, ja JRT ēku pārbūves projektam tiek piesaistīts ERAF finansējums. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas un papildu maksājumu apmērs atbilstoši faktiskajām pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Aplēstās aprīkojuma iegādes izmaksas precizējamās pēc iepirkuma procedūras veikšanas.						

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti	<p>MK rīkojuma projekts Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"", kas paredz precizēt KM budžetā piešķiramā finansējuma apmēru Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai un muzeju pārcelšanās uz Muzeju</p>
----	---	--

~~Ierobežotas pieejamības informācija~~ NAV KLASIFICĒTS

		krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai. Ņemot vērā to, ka ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšana plānota līdz 2022.gada 30.aprīlim, attiecīgi ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves izdevumu segšanai paredzētā finansējuma, kas netiks apgrūts 2020.gadā, daļu iespējams novirzīt Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu palielinājuma segšanai, kā arī muzeju pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai.
2.	Atbildīgā institūcija	FM (VNĪ).
3.	Cita informācija	Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

Projekts šo jomu neskar.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas	FM (VNĪ), KM (JRT).
2.	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem	Projekts šo jomu neskar.
3.	Cita informācija	Nav.

Finanšu ministrs

J.Reirs

J.Upeniece, 67024684
Jana.Upeniece@vni.lv

FMAnot_130919_JRT

~~Ierobežotas pieejamības informācija~~ NAV KLASIFICĒTS