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 Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 

25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”  

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un 
projekta spēkā stāšanās 

laiks (500 zīmes bez 
atstarpēm) 

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Jaunā Rīgas 
teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, 

pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – 
MK rīkojuma projekts) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 
projekts izstrādāts, lai precizētu ilgtermiņa saistību sadalījumu pa 
gadiem, nemainot to kopējo apmēru, ņemot vērā to, ka ēku Lāčplēša 

ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšana plānota  līdz 2022.gada 
30.aprīlim.  
Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī, 
Ministru kabineta sēdes protokollēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas 

brīdī. 

 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 15.04.2020.vēstuli Nr. 13.7-13/12/1954 (reģ. Nr.SAN-69) 

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība  

1. Pamatojums 
Finanšu ministrijas (valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie 

īpašumi”) iniciatīva. 

Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdē izskatīts 

Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un 
izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam 
un ietvaram 2020.–2022.gadam” un uzdots Finanšu ministrijai 
sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai 

Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdē grozījumus Ministru 
kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 “Par finansējumu Jaunā 
Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, 
pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” un Ministru 

kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 “Par finansējumu 
Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju 
kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, 
pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, lai precizētu 

finansējumu atbilstoši izmaiņām būvdarbu izpildes grafikā. 

2. Pašreizējā situācija 
un problēmas, kuru 
risināšanai tiesību 

akta projekts 
izstrādāts, tiesiskā 
regulējuma mērķis 
un būtība  

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam” un Ministru 
kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojuma Nr.265 “Par finansējumu Jaunā 
Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, 

pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – 
Rīkojums Nr.265) 1. un 2.punktu:  

- Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa 
saistības valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 

(turpmāk – VNĪ) Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, 
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pārbūves (turpmāk – JRT ēku pārbūve) izdevumu segšanai (tai skaitā 

iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei un montāžai) 2019.gadā 
8 146 824 euro, 2020.gadā 13 423 608 euro un 2021.gadā 1 050 000 
euro. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts pārbūves izdevumu 
segšanai 2013.-2021.gadā, ir 27 395 430 euro; 

- Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā paredzēts 
finansējums valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jaunais Rīgas 
teātris” (turpmāk – JRT) nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma 
kadastra Nr.0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā,  (turpmāk – NĪ 
Lāčplēša ielā 25, Rīgā) nomas maksas un papildu maksājumu segšanai 

VNĪ 2021.gadā 474 501 euro, bet no 2022.gada katru gadu 517 636 
euro apmērā. NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kopējais plānotais nomas 
maksas apmērs VNĪ  2021. gadā ir 508 128 euro, bet no 2022. gada 
katru gadu 554 321 euro (tai skaitā no dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem 2021.gadā 474 501 euro, bet no 2022. gada katru gadu 
517 636 euro). Tāpat paredzēts finansējums pārcelšanās (no Miera ielas 
58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai 2021. gadā 
30 552 euro apmērā un  aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 

2020.gadā, nepārsniedzot 1 500 000 euro. 
  
Saskaņā ar Rīkojuma Nr.265: 
 - 3.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums 1.punktā minētā finansējuma 

ietvaros nodrošināt JRT ēku pārbūves pabeigšanu līdz 2021.gada 
31.janvārim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 
2021.gada 1.februāris. Ja provizoriskie  būvniecības izdevumi (tai 
skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) 

objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, kā arī ja tiek 
piesaistīts ERAF finansējums ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, 
energoefektivitātes projekta īstenošanai, FM (VNĪ) jāiesniedz Ministru 
kabinetā rīkojuma projektu par rīkojuma 1. punktā minēto ilgtermiņa 

saistību precizēšanu (atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija 
sēdes protokollēmuma (prot.Nr.28 40.§) “Rīkojuma projekts “Par 
finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, 
nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu 

segšanai”” 4.punktam, ja netiek piešķirts ERAF finansējums ēkas 
Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai, FM 
(VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 
kompensējošiem pasākumiem, lai neradītu negatīvu ietekmi uz 

vispārējās valdības budžeta bilanci). Pēc būvniecības darbu 
pabeigšanas FM (VNĪ) piecu mēnešu laikā jāiesniedz KM informāciju 
par nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu  precizēšanu 
atbilstoši VNĪ faktiskajiem nomas objekta pārvaldīšanas izdevumiem; 

- 4.punktu KM dots uzdevums pēc precizētās nomas maksas un 
papildu maksājumu aprēķina saņemšanas trīs mēnešu laikā iesniegt 
Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par rīkojuma 2.punktā minēto 
izdevumu precizēšanu. KM dots uzdevums arī sagatavot un iesniegt 

izskatīšanai Ministru kabinetā detalizētu informāciju par aprīkojumu 
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(sarakstu), kura iegādei 2020.gadā plānots izlietot finansējumu, 

nepārsniedzot 1 500 000 euro.  
 
Informācija par JRT ēku pārbūves projekta īstenošanas gaitu un 

priekšlikumu problēmas risināšanai 

2014.gada 25.aprīlī tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Zaigas 
Gailes birojs un Partneri” par skiču projekta, būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzības veikšanu. Būvprojekts  tika izstrādāts un būvvaldes 
atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemta 
2016.gada 23.martā.  

2016.gada 14.aprīlī tika izsludināts slēgts konkurss „Jaunā Rīgas 
teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 
25, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ/2016/2/4-1/SK-1). 
Pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātiem līgums par būvdarbu 

veikšanu NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā (turpmāk – līgums), 2018.gada 
3.jūlijā noslēgts ar pilnsabiedrību “RERE BŪVE 1” (turpmāk – 
uzņēmējs).  

Saskaņā ar līgumu uzņēmējs par līgumā noteikto cenu un līgumā 

noteiktajos termiņos un starptermiņos apņēmās veikt būvdarbus NĪ 
Lāčplēša ielā 25, Rīgā.  

Projekta īstenošanas gaitā VNĪ bija konstatējis būtiskus pārkāpumus 
no uzņēmēja puses, kas var nopietni ietekmēt gan būvdarbu kvalitāti un 

drošību, gan arī projekta īstenošanu tam atvēlētajā termiņā un budžetā, 
t.sk. radot būtisku risku struktūrfondu līdzekļu apguvei. Ņemot vērā 
visu risku izvērtējumu, lai nodrošinātu projekta norisi un ievērotu 
kritiskos termiņus, VNĪ pieņēma lēmumu izbeigt līgumattiecības ar 

uzņēmēju un 2019.gada 23.jūlijā nosūtīja uzņēmējam uzteikumu . Strīds 
starp VNĪ un uzņēmēju tiek risināts vispārējās jurisdikcijas tiesā.  Ar 
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 14.augusta 
lēmumu par prasības nodrošināšanu uzņēmēja prasībā pret VNĪ uzlikts 

prasības nodrošinājums, kā arī noteikts aizliegums VNĪ pieprasīt 
jebkādu naudas summu izmaksu, pamatojoties uz izsniegtajām polisēm, 
un aizliegums slēgt jebkādus darījumus par būvdarbu līguma un/vai 
izstrādātā būvprojekta apjomu. VNĪ ieskatā šāds lēmums uzskatāms par 

klaji nesamērīgu, tādēļ tiek veiktas nepieciešamās darbības tā 
atcelšanai.  

VNĪ ir gatava organizēt jaunu iepirkuma procedūru pēc “projektē un 
būvē” principiem, lai 2020.gada pirmajā ceturksnī, pēc tiesas 

aizlieguma atcelšanas, noslēgtu līgumu, savukārt 2022.gada pavasarī 
(līdz 30.aprīlim) nodotu ēku ekspluatācijā.  

Ņemot vērā minētos apstākļus, netiks izlietots FM budžetā  
paredzētais finansējums JRT ēku pārbūves izdevumu segšanai 

2019.gadā 7 252 465 euro un 2020.gadā 6 059 933 euro, savukārt 
papildu finansējums nepieciešams 2021.gadā 7  313 675 euro un 
2022.gadā 5 998 723 euro. Savukārt KM budžetā netiks izlietots 
paredzētais finansējums NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas un 

papildu maksājumu segšanai 2021.gadā 474 501 euro un 2022.gadā 172 
545 euro, savukārt aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai paredzētais 
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finansējums 1 500 000 euro, kas paredzēts 2020.gadā, plānojams 

2022.gadā, un pārcelšanās izdevumiem (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz 
Lāčplēša ielu 25, Rīgā) paredzētais finansējums 30  552 euro, kas 
paredzēts 2021.gadā, plānojams 2022.gadā. 

Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, 

pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, kā arī nepieciešams precizēt 
finansējuma apmēru pa gadiem ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves 
darbu (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un 
montāžas), nomas maksas un papildu maksājumu, pārcelšanās un 
aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, nemainot to kopējo apmēru.  

Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā risināms 
jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu nekustamā īpašuma 
Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas un papildu maksājumu 
izdevumu segšanai 2021. un 2022.gadā, ņemot vērā nepieciešamību 

nomas objektu lietot līdz JRT pārcelšanai uz NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem 

Nr. 552 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra 
noteikumos Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. 
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””  par 

finansējuma saņēmēju noteikta  VNĪ, iesniedzot projekta iesniegumu 
un nodrošinot projekta īstenošanu par  JRT ar pieejamo Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 844 854 euro un valsts 
budžeta finansējumu līdz 325 562 euro. Finansējums paredzēts 

darbībām, kuras paredzētas ēkas energoauditā - fasādes ārsienas 
siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, pakešu logu izbūve, ārdurvju 
nomaiņa, mehāniskas ventilācijas izbūve, apkures sistēmas pārbūve, 
apgaismojuma nomaiņa. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms 

projekta īstenošanas bija 125,73 (kWh/m2 gadā), pēc projekta 
īstenošanas tiek plānots 56,85 (kWh/m2 gadā), savukārt patēriņš 
elektroenerģijai (apgaismojums) pirms projekta īstenošanas bija 15,12 
(kWh/m2 gadā), pēc projekta īstenošanas tiek plānots 7,90 (kWh/m2 

gadā). Primārās enerģijas gada patēriņš tiks samazināts no 724.07 
(kWh/m2 gadā) uz 338.24 (kWh/m2 gadā).  Projekta iesniegumā 
paredzētas izmaksas 2 675 385,47 euro apmērā, no tām 2 170 416 euro 
- attiecināmās izmaksas, 504 969.47 euro - neattiecināmās izmaksas. 

Neattiecināmās izmaksas radušās, jo šobrīd 4.2.1.2.pasākuma  "Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas  ietvaros nav pietiekošs finansējums visu 
energoauditā ietverto darbību finansēšanai. Neattiecināmās izmaksas 

tiek segtas no valsts budžeta dotācijas. Lai piesaistītu finansējumu, VNĪ 
13.11.2018. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) 
iesniedza projekta iesniegumu Nr.4.2.1.2/18/I/050 “Energoefektivitātes 
paaugstināšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā” ierobežotā projektu 

iesniegumu atlasē. CFLA 20.12.2018. apstiprināja projekta iesniegumu 
ar nosacījumiem, paredzot nosacījumu izpildi līdz 28.03.2019., kas pēc 
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo 

slogu 

Sabiedrības mērķgrupas, kuras 
tiesiskais regulējums ietekmē 
vai varētu ietekmēt 

FM kā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 25, Rīgā, valdītāju, VNĪ kā 
attīstības projekta īstenotāju, JRT, kuras uzdevumu īstenošanai 
attīstības projekts īstenojams, KM kā JRT kapitāla daļu turētāju. 

Tiesiskā regulējuma ietekme uz 
tautsaimniecību un 
administratīvo slogu 

Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības 
nozari neietekmē un administratīvo slogu nepalielina.  
  

Administratīvo izmaksu 
monetārs novērtējums 

Projekts šo jomu neskar.  

Atbilstības izmaksu monetārs 
novērtējums 

Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas  neietekmē. 

Cita informācija Nav 

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 2019. 
Turpmākie trīs gadi (euro) 

2020. 2021. 2022. 

VNĪ lūguma tika pagarināts līdz 31.05.2019.  Pagarinājums bija 

nepieciešams, jo VNĪ bija jāizstrādā pamatojums un metodika 
atjaunojamās ēkas energoaudita nodalīšanai no jaunizbūvējamās daļas.  
VNĪ 31.05.2019. iesniedza CFLA precizētu projekta iesniegumu, kuru 
CFLA 12.07.2019. atkārtoti apstiprināja ar nosacījumiem, paredzot 

nosacījumu izpildi līdz 15.10.2019. Finansējums projekta īstenošanai 
būs pieejams tiklīdz CFLA būs apstiprinājusi projekta iesniegumu un 
VNĪ un CFLA būs noslēgusi līgumu par finansējuma piešķiršanu 
projektam. Prognozējams 2019.gada 4.ceturksnī. Pēc līguma 
noslēgšanas tiks veiktas nepieciešamās darbības ilgtermiņa saistību 

precizēšanai. 
 
MK rīkojuma projekts un  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 

projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās 

problēmas. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 

„Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas 
jomu klasifikācijai MK rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes 

politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. 
 

3. Projekta izstrādē 
iesaistītās 
institūcijas un 

publiskas personas 
kapitālsabiedrības 

FM (VNĪ). 

4. Cita informācija Nav. 
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saskaņā ar 

valsts 

budžetu 
kārtējam 

gadam 

izmaiņas 

kārtējā 

gadā, 

salīdzinot ar 

valsts 
budžetu 

kārtējam 

gadam 

saskaņā ar 

vidēja 

termiņa 
budžeta 

ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 
ietvaru 

2020. 

gadam 

saskaņā ar 

vidēja termiņa 

budžeta 
ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot ar 

vidēja 

termiņa 
budžeta 

ietvaru 2021. 

gadam 

izmaiņas, 

salīdzinot ar 

vidēja 

termiņa 
budžeta 

ietvaru 2021. 

gadam 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Budžeta 

ieņēmumi 
8 146 824 0 14 923 608 0 1 555 053 0 0 

1.1. valsts 

pamatbudžets, 

tai skaitā 

ieņēmumi no 
maksas 

pakalpojumiem 

un citi pašu 

ieņēmumi 

8 146 824 0 14 923 608 0 1 555 053 0 0 

1.2. valsts 

speciālais 

budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. pašvaldību 
budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Budžeta 

izdevumi 
8 146 824 -7 252 465 14 923 608 -7 559 933 1 555 053 6 808 622 6 319 313 

2.1. valsts 

pamatbudžets 
8 146 824 -7 252 465 14 923 608 -7 559 933 1 555 053 6 808 622 6 319 313 

2.2. valsts 

speciālais 

budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. pašvaldību 
budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Finansiālā 

ietekme 
0 7 252 465 0 7 559 933 0 -6 808 622 -6 319 313 

3.1. valsts 

pamatbudžets 
0 7 252 465 0 7 559 933 0 -6 808 622 -6 319 313 

3.2. speciālais 
budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Finanšu 

līdzekļi 

papildu 

izdevumu 
finansēšanai 

(kompensējošu 

izdevumu 

X 0 0 0 0 0 0 
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samazinājumu 

norāda ar "+" 

zīmi) 

5. Precizēta 

finansiālā 

ietekme 

X 

7 252 465 0 7 559 933 0 -6 808 622 -6 319 313 

5.1. valsts 
pamatbudžets 

7 252 465 0 7 559 933 0 -6 808 622 -6 319 313 

5.2. speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 0 

5.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 

6. Detalizēts 

ieņēmumu un 

izdevumu 

aprēķins (ja 

nepieciešams, 
detalizētu 

ieņēmumu un 

izdevumu 

aprēķinu var 

pievienot 

anotācijas 
pielikumā) 

Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā. 

6.1. detalizēts 

ieņēmumu 
aprēķins 

6.2. detalizēts 

izdevumu 

aprēķins 

7. Amata vietu 

skaita izmaiņas 

Projekts šo jomu neskar. 

8. Cita 

informācija 

MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti būvniecības 

darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to apmērs, kā arī, ja 

JRT ēku pārbūves projektam tiek piesaistīts ERAF finansējums.  Provizoriski aprēķinātais nomas 

maksas un papildu maksājumu apmērs atbilstoši faktiskajām pārvaldīšanas izmaksām precizējams 

pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Aplēstās aprīkojuma iegādes izmaksas precizējamas pēc 
iepirkuma procedūras veikšanas. 

   

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Nepieciešamie 
saistītie tiesību aktu 
projekti 

MK rīkojuma projekts  Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru 
kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 
12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils 
laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, 

būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes 
izdevumu segšanai””, kas paredz precizēt KM budžetā piešķiramā 
finansējuma apmēru Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas 
maksas un papildu maksājumu segšanai  un muzeju pārcelšanās uz Muzeju 
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krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu 

segšanai. Ņemot vērā to, ka ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu 
pabeigšana plānota līdz 2022.gada 30.aprīlim, attiecīgi ēku Lāčplēša ielā 
25, Rīgā, pārbūves izdevumu segšanai paredzētā finansējuma, kas netiks 
apgrūts 2020.gadā, daļu iespējams novirzīt Muzeju krātuvju kompleksa 

Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu palielinājuma 
segšanai, kā arī muzeju pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka 
ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai. 

2. Atbildīgā institūcija FM (VNĪ). 

3. Cita informācija Nav. 

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Projekts šo jomu neskar. 

  

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

Projekts šo jomu neskar. 

  

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas FM (VNĪ), KM (JRT). 

2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un 
institucionālo struktūru. 
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai 
reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem 

Projekts šo jomu neskar. 

3. Cita informācija Nav. 

 
 

Finanšu ministrs        J.Reirs 

 

 

 

 

 

 

J.Upeniece, 67024684 

Jana.Upeniece@vni.lv 
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