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Ierobežotas pieejamības informācija  NAV  KLASIFICĒTS 

Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējumu Jaunā Rīgas 
teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās  un 

aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojumam (anotācijai) 
 

 Pamata informācija par attīstāmo nekustamo īpašumu 
1.tabula 

1. 
Zemes vienības platība (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 0100 022 0070) 

2 837,00 m2 

1.1. Plānota pagalmu labiekārtošana 649,2 m2 

 Esošā platība m2  Projektētā platība m2  

2. Būves  un plānotā darbība: 5 240,8 9 767,1 

2.1. 0100 022 0070 001 
Teātra ēkas pārbūve 
un savienojošās 

galerijas būvniecība 

3 535,4 9 767,1 

2.2. 0100 022 0070 002 
Administratīvās ēkas 
nojaukšana 

1 592,40 - 

2.3. 0100 022 0070 003 Šķūņa nojaukšana 21,2 - 

2.4. 0100 022 0070 004 
Tipogrāfijas 
nojaukšana 

55,8 - 

2.5. 0100 022 0070 005 Šķūņa nojaukšana 36 - 

*Ēku virszemes stāvu platību  summa apbūves intensitātes aprēķinam  - 11 147,3 m2 

 

Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem, euro   
        2.tabula 

 
 

 

Precizētie provizoriskie kapitālieguldījumi sadalījumā pa gadiem, euro 

 
                                                                                                                                                                       3.tabula 

 
 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 23.03.2020. vēstuli  Nr.13.7 -13/12/1346 (reģ. Nr. SAN-46) 

 

FM 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksas 

izdevumu 

segšanai 

KM 

pārcelšanās 

un 

aprīkojuma 

iegādes 

izdevumu 

segšanai

kopā:

FM 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksas 

izdevumu 

segšanai 

KM 

pārcelšanās 

un 

aprīkojuma 

iegādes 

izdevumu 

segšanai

kopā:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.=6.-11. 8. 9. 10. 11.

1. 2013-2017 1 002 675 1 002 675              -     1 002 675 1 002 675

3. 2018 3 686 170 3 686 170 -86 153 3 772 323 3 772 323

4. 2019 5 235 325 5 235 325 -4 495 789 9 731 114 9 731 114

5 2020 7 643 098 7 643 098 -5 696 220 11 839 318 1 500 000 13 339 318

3. 2021 1 439 000 279 733 30 552 1 749 285 194 232 1 050 000 474 501 30 552 1 555 053

4. 2022 305 163 305 163 -212 473 517 636 517 636

6 2023 305 163 305 163 -212 473 517 636 517 636

19 006 268 890 059 30 552 19 926 879 -10 508 876 27 395 430 1 509 773 1 530 552 30 435 755

Pārskata 

periods 

(gads)

Nr.p.k.

Apstiprinātais finansējums Precizētais finansējums

PAVISAM KO PĀ:

Izmaiņas +/-

Izdevumi/gads KO PĀ
Izdevumi līdz 

31.12.2017.
2018 2019 2020 2021

Būvniecības izmaksas (tai skaitā 

iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde 

un montāža 4,5 milj. EUR)

    27 185 750          918 051       3 734 130       9 689 420     11 794 149       1 050 000 

Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla 

izmaksas
         209 680            84 624            38 193            41 694            45 169                    -   

Kopā     27 395 430       1 002 675       3 772 323       9 731 114     11 839 318       1 050 000 
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Precizētais provizoriskais būvniecības darbu izpildes laika grafiks 
                                                                                                                                                    4.tabula 

Nr. 
p.k. 

Darbība 
Uzsākts 

(dd.mm.gggg) 
Pabeigts 

(dd.mm.gggg) 

Vidējais 

dienu 
skaits 

Vidējais mēnešu 
skaits 

1 Pirmsprojekta sagatavošanas darbi 01.07.2012 30.09.2012 91 3 

2 Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei 01.10.2012 31.03.2014 546 18 

3 Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze 01.08.2014 31.08.2015 395 13 

4 Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem 14.04.2016 21.05.2018 767 26 

5 Būvniecības darbi 01.09.2018 31.01.2021 883 29 

KOPĀ: 01.07.2012 31.01.2021 2682 89 

* projekta būvniecības darbu izpildes laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā  
 

 

 

Precizētais provizoriskais nomas un papildu maksājumu aprēķins, euro  
Kopējā/iznomājamā platība pēc būvniecības darbiem: 9  767,10 m2 

          5.tabula 

Nr. 

p.k. 
Saīs. Izmaksu nosaukums 

Vidēji 

gadā* 

Vidēji 

mēnesī* 

Vidēji 

mēnesī 
m2* 

Piezīmes 

1. Tizm Tiešās izmaksas, t.sk.: 404 367,72 33 697,31 3,450 Kopsumma (1.1.-1.2.apakšpunktam): 

1.1 A Apsaimniekošanas pakalpojumi  154 710,96 12 892,58 1,320 

Inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana 

un ārējā sanitārā uzkopšana, plānotās materiālu un 
ātri nolietojamā inventāra izmaksas, kā arī 

apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība.  

1.2. N 
Izdevumi plānotajiem 

remontdarbiem un būvdarbiem 
249 656,76 20 804,73 2,130 

0,7% no prognozētās ēku atjaunošanas vērtības pēc 
kapitālieguldījumu veikšanas; 1,7% no prognozētā 

iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma vērtības; 

2. Nizm 
Netiešās administratīvās 

izmaksas: 
49 226,16 4 102,18 0,420 

Saskaņā ar 2016.gada 06.septembra VAS VNĪ 

valdes lēmumu Nr.VP-16/46  - 0,42 EUR/m2. 

KOPĀ NOMAS MAKSA (bez PVN): 453 593,88 37 799,49 3,870 Kopsumma (1. + 2.punkts). 

3. Apdr Apdrošināšana 4 522,32 376,86 0,039 
Prognozētā apdrošināšanas prēmija pēc 

kapitālieguldījumu veikšanas.  

4. Nod Nekustamā īpašuma nodoklis 
                             
-    

- 
                      
-    

Jaunais Rīgas teātris no ēkas un zemes nodokļa 
atbrīvots. 

KOPĀ PAPILDU MAKSĀJUMI (bez PVN): 4 522,32 376,86 0,039 Kopsumma (3. + 4.punkts). 

PAVISAM KOPĀ (bez PVN): 458 116,20 38 176,35 3,909 Kopsumma (1. + 2. + 3. + 4.punkts).  

PVN (21%): 96 204,40 8 017,03 0,821 Pievienotās vērtības nodoklis 21 %.  

PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 554 320,60 46 193,38 4,730 Gala rezultāts. 

*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3. nodaļā noteiktajiem 

principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši  VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 
2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas da rbības).  
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Provizoriskās izmaksas skatuves aprīkojuma aplēsto prasību programmai (FM budžetā) 
6.tabula 

 
Sastādītā tāme ir provizoriska aplēse un vēl tiek precizēta saskaņā ar noslēgtajiem līguma grozījumiem par papildu darbiem ar  projektētāju 

 

skaits
euro  par 

vienību

euro kopējā 

cena
skaits

euro  par 

vienību

euro kopējā 

cena
skaits

euro  par 

vienību

euro kopējā 

cena

1.1 Ārdstieņi bez nesošās konstrukcijas 1 135 139 135 139 0 0 0 1 22 523 22 523

1.2 Zāles pacēlāju sistēmas 0 5 14 190 70 948 0 0

1.3 Sānu gaismu ložas 4 3 378 13 514 0 0 0 0 0 0

1.4
Balkona starmešu stiprinājuma 

vadotnes
1 2 815 2 815 0 0 0 0 0 0

1.5 Pacēlāji zāles daļā 3 23 649 70 948 0 0 0 0 0 0

1.6 Skatuves priekškara pacēlājs 1 23 649 23 649 0 0 0 0 0 0

1.7 Pacēlāju vadības sistēma 1 337 849 337 849 1 39 416 39 416 0 0 0

1.8 Paceļams gaismas tilts 1 101 355 101 355 0 0 0 0 0 0

1.9 Pārvietojamie sānu portāli 2 11 262 22 523 0 0 0 0 0 0

1.1 Skatuves sānu tilt i (galerijas) 4 14 190 56 759 2 22 523 45 046 0 0 0

1.11 Skatuves aizmugures tilts (galerija) 1 20 271 20 271 1 14 190 14 190 0 0 0

1.12 Pacēlāju stieņi (kopnes) 55 23 649 1 300 718 20 14 077 281 541 0 0 0

1.13
Gaismu tehnikas pacēlāja lokveida 

kopne
1 16 892 16 892 0 0 0 0 0 0

1.14 Ķēžu pacēlāji uz skatuves 12 8 446 101 355 12 8 446 101 355 0 0 0

1.15 Ķēžu pacēlāji zālē 3 11 262 33 785 0 0 0 0 0 0

1.16 Trošu pacēlāji 8 16 892 135 139 0 0 0 0 0 0

1.17 Sānu pacēlāju stieņi (kopnes) 4 22 523 90 093 4 14 077 56 308 0 0 0

2 462 805 608 803 22 523

2 Skatītāju sēdvietas 524 394 206 538 207 845 174 837 149 563 83 899

3
Sānu portālu un paceļamā tilta 

pārsegs
1 4 505 4 505 0 0 0 0 0 0

4 Skatuves apgaismes tehnika

4.1 Iebūvēti reostati (dimmeri) 160 338 54 056 96 338 32 433 24 338 8 108

4.2 Gaismu vadības pults 1 22 523 22 523 1 14 077 14 077 1 14 077 14 077

4.3 Iekšējās līnijas un komutators 1 16 892 16 892 1 8 446 8 446 1 2 815 2 815

4.4 Kabeļi uz spolēm 8 14 077 112 616 0 0 0 0 0 0

4.5.
Kabeļi, multikabeļi u.t .t . 

(komplekts)
1 16 892 16 892 1 11 262 11 262 1 5 631 5 631

222 980 66 218 30 632

5 Audio-video tehnika

5.1. Skaņu vadības pults 24/8/2 1 16 892 16 892 1 11 262 11 262 1 8 446 8 446

5.2. Kabeļi (komplekts) 1 28 154 28 154 1 16 892 16 892 1 8 446 8 446

5.3. Iekšējās saziņas sistēma 1 16 892 16 892 1 11 262 11 262 1 5 631 5 631

5.4.
Skaņas pastiprināšanas sistēma 

vājdzirdīgajiem
1 9 572 9 572 1 6 757 6 757 1 5 068 5 068

5.5.
Izrāžu dalībnieku 

apziņošanas/saziņas sistēma
1 14 077 14 077 1 9 009 9 009 1 5 631 5 631

5.6.
Izrāžu audio-video translācijas 

sistēma
1 84 462 84 462 1 22 523 22 523 1 11 262 11 262

5.7. Digitālā informācijas sistēma 1 112 616 112 616 0 0 0 0 0 0

5.8. Izrāžu vadītāja pults 1 84 462 84 462 1 39 416 39 416 1 16 892 16 892

5.9. Dažāds aprīkojums 1 22 523 22 523 1 14 077 14 077 1 5 631 5 631

389 652 131 198 67 007

6 Kopsavilkums

1 Skatuves aprīkojums 2 462 805 608 803 22 523

2 Skatītāju sēdvietas 206 538 174 837 83 899

3
Sānu portālu un paceļamā tilta 

pārsegs
4 505 0 0

4 Skatuves apgaismes tehnika 222 980 66 218 30 632

5 Audio-video tehnika 389 652 131 198 67 007

3 286 480 981 056 204 061

4 471 597

1
Skatuves elektromehāniskās 

iekārtas

SMIĻĢA zāle

Kopā katrai zālei

Kopsumma par skatuves aprīkojumu:

Mazā zāle

Skatuves elektromehāniskās iekārtas kopā

Skatuves apgaismes tehnika kopā

Audio-video tehnika kopā

SMIĻĢA zāle Vidējā zāle Mazā zāle

Vidējā zāle
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Provizoriskās izmaksas aprīkojuma iegādei (KM budžetā) 

 
             7.tabula 

 
Sastādītā tāme ir provizoriska aplēse un vēl tiek precizēta saskaņā ar noslēgtajiem līguma grozījumiem par papildu darbiem ar projektētāju,  
KM nodrošina JRT definētā aprīkojuma iegādes nepieciešamības izvērtējumu.  

 
 

Finanšu ministre  D.Reizniece-Ozola 
 

 
 

 
T.Andersons, 67024990 

Toms.Andersons@vni.lv 
S.Briede, 67024625 
Sandra.Briede@vni.lv 

 

Nr.p.k.
Summa, euro 

ar PVN

1. 762 535,33        

2. 374 571,11        

3. 186 407,76        

4. 176 485,80        

1 500 000,00  Kopā, ieskaitot piegādi un uzstādīšanu:

Izdevumu pozīcija

Teātra darbnīcu un darba vietu aprīkojums

Mēbeles publiskajām un atpūtas telpām

Aizkari (t.sk. zālēs), iekštelpu un āra žalūzijas

Palīgtelpu, t.sk.  virtuves, ēdināšanas un sanitāro telpu 

aprīkojums 

mailto:Toms.Andersons@vni.lv
mailto:Sandra.Briede@vni.lv

