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 Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta  
“Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267  

"Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā,  

un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, 
 nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  

sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumam (anotācijai) 

 

Precizētā naudas plūsma Rīgas pils Konventa būvniecības projektam Pils laukumā 3, Rīgā un 

 Muzeju krātuvju būvniecības projektam Pulka ielā 8, Rīgā , euro 

 
                                                                                                                                                                          1.tabula 

 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 23.03.2020. vēstuli  Nr.13.7-13/12/1346 (reģ. Nr. SAN-46) 

 

FM 

finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksai, 

pagaidu 

nomas 

maksai, 

pārcelšanās 

izdevumiem 

un 

aprīkojumam

kopā:

FM 

finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksai, 

pagaidu 

nomas 

maksai, 

pārcelšanās 

izdevumiem, 

aprīkojumam

kopā:

1. 2. 3. 4. 5. 6.=5.-9. 7. 8. 9. 

1. līdz 2017. 11 073 228 823 391 11 896 619 137 783 11 073 228 685 608 11 758 836

2. 2018 15 728 376 868 944 16 597 320 4 077 288 10 095 501 2 424 531 12 520 032

3. 2019 8 978 250 1 182 154 10 160 404 -1 245 841 10 524 762 881 483 11 406 245

4. 2020 7 316 667 1 621 684 8 938 351 5 475 874 1 651 736 1 810 741 3 462 477

5. 2021 1 866 820 1 792 315 3 659 135 227 727 1 902 185 1 529 223 3 431 408

6. 2022 -             1 632 941 1 632 941 -3 282 991 3 432 413 1 483 519 4 915 932

7. 2023 -             1 632 941 1 632 941 -5 622 885 5 772 307 1 483 519 7 255 826

8. 2024 -             1 632 941 1 632 941 -3 486 968 3 511 209 1 608 700 5 119 909

44 963 341 11 187 311 56 150 652 -3 720 013 47 963 341 11 907 324 59 870 665PAVISAM KO PĀ:

Nr.p.k.
Pārskata 

periods (gads)

Apstiprinātais finansējums

Izmaiņas +/-

Precizētais finansējums, 10.2018.
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Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsmas izmaiņas, euro 

 
                                                                                                         2.tabula 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=3.+4.+5. 7.=6.-11. 8. 9. 10.
11.=8.+9.+  

10.
12.=6.-16. 13. 14. 15.

16.=13.+14.+ 

15.

1. līdz 2017. 1 860 007 1 860 007             -     1 860 007 1 860 007              -     1 860 007 1 860 007

2. 2018 2 894 980 170 549 3 065 529 2 339 266 555 714 170 549 726 263  2 588 536   306 444 170 549 476 993

3. 2019 5 279 227 170 549 5 449 776 3 696 924 1 582 303 170 549 1 752 852  4 497 827   781 400 170 549 951 949

4. 2020 7 316 667 125 181 170 549 7 612 397 3 150 250 4 291 598 170 549 4 462 147  5 790 112   1 651 736 170 549 1 822 285

5. 2021 1 866 820 375 543 113 670 2 356 033 227 727 1 957 757 170 549 2 128 306     283 299   1 902 185 170 549 2 072 734

6. 2022 375 543 375 543 -6 227 419 6 432 413 170 549 6 602 962 -3 227 419 3 432 413 170 549 3 602 962

7. 2023 375 543 375 543 -2 458 096 2 537 909 125 181 170 549 2 833 639 -5 567 313 5 772 307 170 549 5 942 856

8. 2024 375 543 375 543 -170 549 375 543 170 549 546 092 -3 431 396 3 511 209 125 181 170 549 3 806 939

9. 2025 375 543 375 543             -     375 543 375 543 -170 549 375 543 170 549 546 092

19 217 701 2 002 896 625 317 21 845 914 558 103 19 217 701 876 267 1 193 843 21 287 811 763 097 19 217 701 500 724 1 364 392 21 082 817

FM 

finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai 

VNĪ

KM nomas 

maksai Pils 

laukumā 3, 

Rīgā 

(LNVM)

kopā:

PAVISAM KO PĀ:

Izmaiņas +/-

Precizētais finansējums, 10.2018.

FM 

finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai 

VNĪ

KM nomas 

maksai Pils 

laukumā 3, 

Rīgā 

(LNVM)

KM pagaidu 

nomas 

maksai 

Brīvības 

bulvārī 32, 

Rīgā 

(LNVM) 

kopā:

Apstiprinātais finansējums

Izmaiņas +/-

Precizētais finansējums, 

12.06.2018. MK rīk. Nr.267

Pārskata 

periods 

(gads)

Nr.p.k.

FM 

finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai 

VNĪ

KM nomas 

maksai Pils 

laukumā 3, 

Rīgā 

(LNVM)

kopā:

KM pagaidu 

nomas 

maksai 

Brīvības 

bulvārī 32, 

Rīgā 

(LNVM) 

KM pagaidu 

nomas 

maksai 

Brīvības 

bulvārī 32, 

Rīgā 

(LNVM) 
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Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsmas izmaiņas, euro  

                                                    
3.tabula 

 
 
 

 

FM finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksai Pulka 

ielā 8, Rīgā

KM pagaidu 

nomas 

maksai 

Lāčplēša ielā 

106/108, un 

Tērbatas ielā 

75 Rīgā 

(LNVM un 

RMM) 

KM 

Pārcelšanās 

izdevumiem 

no Brīvības 

bulv.32, 

Lāčplēša ielas 

106/108 un 

Tērbatas ielas 

75 Rīgā uz 

Pulka ielu 8, 

Rīgā (LNVM, 

RMM)

KM 

Aprīkojuma 

iegādei Pulka 

ielā 8, Rīgā 

(LNVM un 

RMM)

kopā:

FM 

finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksai Pulka 

ielā 8, Rīgā

KM pagaidu 

nomas 

maksai 

Lāčplēša ielā 

106/108, un 

Tērbatas ielā 

75 Rīgā 

(LNVM un 

RMM) 

KM 

Pārcelšanās 

izdevumiem 

no 

Vecpilsētas 

ielas 7, 

Lāčplēša ielas 

106/108 un 

Tērbatas ielas 

75 Rīgā uz 

Pulka ielu 8, 

Rīgā (LNVM, 

RMM)

KM 

Aprīkojuma 

iegādei Pulka 

ielā 8, Rīgā 

(LNVM un 

RMM)

KM NĪN 

nomaksai 

LNM izstāžu 

zālei 

"Arsenāls" un 

vēstures 

ekspozīcijai 

Cēsīs 

"Sirdsapziņas 

ugunskurs"

kopā:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.=8.-16. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. līdz 2017. 9 213 221 137 783 685 608 10 036 612 137 783 9 213 221 685 608 9 898 829

2. 2018 12 833 396 124 722 188 259 385 414 13 531 791 1 620 988 9 656 821 124 722 1 980 375 148 885 11 910 803

3. 2019 3 699 023 943 049 68 556 4 710 628 -3 490 711 6 875 598 943 049 124 726 257 966 8 201 339

4. 2020 1 257 398 68 556 1 325 954 -258 666 1 257 398 105 687 221 535 1 584 620

5. 2021 1 257 398 45 704 1 303 102                -     1 257 398 45 704 1 303 102

6. 2022 1 257 398 1 257 398                -     1 257 398 1 257 398

7. 2023 1 257 398 1 257 398                -     1 257 398 1 257 398

8. 2024 1 257 398 1 257 398                -     1 257 398 1 257 398

9. 2025 1 257 398 1 257 398                -     1 257 398 1 257 398

25 745 640 8 487 437 307 538 326 042 1 071 022 35 937 679 -1 990 606 25 745 640 8 487 437 400 839 479 501 2 665 983 148 885 37 928 285

Precizētais finansējums, 12.06.2018. MK rīkojums Nr.267

PAVISAM KO PĀ:

Nr.p.

k.

Pārskata 

periods (gads)

Apstiprinātais finansējums

Izmaiņas +/-
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                                  4.tabula 

 
 

 
 
 

 

FM finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksai Pulka 

ielā 8, Rīgā

KM pagaidu 

nomas 

maksai 

Lāčplēša ielā 

106/108, un 

Tērbatas ielā 

75 Rīgā 

(LNVM un 

RMM) 

KM 

Pārcelšanās 

izdevumiem 

no Brīvības 

bulv.32, 

Lāčplēša ielas 

106/108 un 

Tērbatas ielas 

75 Rīgā uz 

Pulka ielu 8, 

Rīgā (LNVM, 

RMM)

KM 

Aprīkojuma 

iegādei Pulka 

ielā 8, Rīgā 

(LNVM un 

RMM)

kopā:

FM 

finansējums 

būvniecības 

izdevumu 

segšanai VNĪ

KM nomas 

maksai Pulka 

ielā 8, Rīgā

KM pagaidu 

nomas 

maksai 

Lāčplēša ielā 

106/108, un 

Tērbatas ielā 

75 Rīgā 

(LNVM un 

RMM) 

KM 

Pārcelšanās 

izdevumiem 

no 

Vecpilsētas 

ielas 7, 

Lāčplēša ielas 

106/108 un 

Tērbatas ielas 

75 Rīgā uz 

Pulka ielu 8, 

Rīgā (LNVM, 

RMM)

KM 

Aprīkojuma 

iegādei Pulka 

ielā 8, Rīgā 

(LNVM un 

RMM)

KM NĪN 

nomaksai 

LNM izstāžu 

zālei 

"Arsenāls" un 

vēstures 

ekspozīcijai 

Cēsīs 

"Sirdsapziņas 

ugunskurs"

kopā:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.=8.-16. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. līdz 2017. 9 213 221 137 783 685 608 10 036 612 137 783 9 213 221 685 608 9 898 829

2. 2018 12 833 396 124 722 188 259 385 414 13 531 791 1 488 752 9 789 057 124 722 1 980 375 148 885 12 043 039

3. 2019 3 699 023 943 049 68 556 4 710 628 -5 743 668 9 743 362 328 242 124 726 257 966 10 454 296

4. 2020 1 257 398 68 556 1 325 954 -314 238 1 312 970 105 687 221 535 1 640 192

5. 2021 1 257 398 45 704 1 303 102 -55 572 1 312 970 45 704 1 358 674

6. 2022 1 257 398 1 257 398 -55 572 1 312 970 1 312 970

7. 2023 1 257 398 1 257 398 -55 572 1 312 970 1 312 970

8. 2024 1 257 398 1 257 398 -55 572 1 312 970 1 312 970

9. 2025 1 257 398 1 257 398 -55 572 1 312 970 1 312 970

25 745 640 8 487 437 307 538 326 042 1 071 022 35 937 679 -4 709 231 28 745 640 8 206 062 400 839 479 501 2 665 983 148 885 40 646 910PAVISAM KO PĀ:

Nr.p.

k.

Pārskata 

periods (gads)

Apstiprinātais finansējums

Izmaiņas +/-

Precizētais finansējums, 10.2018.
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Precizētais provizoriskais nomas maksas un papildu maksājumu aprēķins Muzeju krātuvju kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā  
Kopējā iznomājamā platība pēc būvniecības darbiem: 30 332,00 m2 

                                                                                                                                                                                                                                           5.tabula 

Nr. 

p.k. 
Saīs. Izmaksu nosaukums 

Vidēji 

gadā* 

Vidēji 

mēnesī* 

Vidēji 

mēnesī 

m2* 

Piezīmes 

1. Tizm Tiešās izmaksas, t.sk.: 920 788.56 76 732.38 2.530 Kopsumma (1.1.-1.2.apakšpunktam): 

1.1 A Apsaimniekošanas pakalpojumi  633 332.16 52 777.68 1.740 

Inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un 

ārējā sanitārā uzkopšana, plānotās materiālu un ātri 

nolietojamā inventāra izmaksas, kā arī 

apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība. 

1.2. N 
Izdevumi plānotajiem remontdarbiem 
un būvdarbiem 287 456.40 23 954.70 0.790 1% no prognozētās NĪ ēkas atjaunošanas vērtības. 

2. Nizm 
Netiešās administratīvās 

izmaksas: 

 152 873.28   12 739.44 
0,420 

Saskaņā ar 06.09.2016. VAS VNĪ valdes lēmumu 

Nr.VP-16/46  - 0,42 EUR/m2. 

KOPĀ (bez PVN): 1 073 661.84 89 471.82 2.950 Kopsumma (1. + 2.punkts). 

3. Apdr Apdrošināšana 3 287.35 273.95 0.009 
Prognozētā apdrošināšanas prēmija pēc 

kapitālieguldījumu veikšanas.  

4. Nod 
Nekustamā īpašuma nodoklis 

(zeme) 
    8 149.76 679.15 0.022 

1.5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 

01.01.2018. ir 543 317 EUR 

KOPĀ PAPILDU MAKSĀJUMI (bez PVN):  11 437.11 953.10 0.031 Kopsumma (3. + 4.punkts). 

PAVISAM KOPĀ (bez PVN): 1 085 098.95 90 424.92 2.981 Kopsumma (1. + 2. + 3. + 4.punkts). 

PVN (21%): 227 870.78 18 989.23 0.626 Pievienotās vērtības nodoklis 21 %. 

PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 1 312 969.73 109 414.15 3.607 Gala rezultāts. 

*Uzturēšanas izdevumu aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”  
3. nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskie izdevumi ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas  

 izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas 
 nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Finanšu ministre                                         D.Reizniece-Ozola 
 

S.Briede 67024625Sandra.Briede@vni.lv 
K.Maračkovskis 67024619 Kaspars.Maračkovskis@vni.lv 
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