



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Par ERAF IKT projektu virzību

Edmunds Beļskis


Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jautājumos

15.02.2017. Informācijas sabiedrības padomes sēde



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 1. kārtas projektu statuss




No 3 neiesniegtajiem projektiem:

- 1 (KNAB – atteicās no 1.kārtas finansējuma)
- 2 jāiesniedz līdz 22.04.2017. (Valsts kanceleja – «Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma», LPS un LLPA deleģētās pašvaldības – «Pašvaldību klientu apkalpošanas un pakalpojumu informācijas pārvaldības risinājums»)



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 1. kārtas iesniegto projektu skaits pa mēnešiem





Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 1. kārtas iesniegtie projekti (1)

| | | |
|-------------|--------|--|
| 19.12.2015. | VARAM | Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma 1.kārta |
| 03.03.2016. | LM | Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta) |
| 15.04.2016. | CSP | Oficiālais statistikas portāls |
| 18.04.2016. | VID | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols |
| 19.04.2016. | LVRTC | E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība |
| 03.05.2016. | VSAA | Elektroniskas sociālās nodrošināšanas informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām ieviešana Latvijā |
| 27.05.2016. | KISC | Mašintulkošana |
| 08.06.2016. | LNB | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta) |
| 22.06.2016. | ZM | Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 1.kārta |
| 13.07.2016. | IeM IC | Loģiski vienotais datu centrs |
| 18.07.2016. | VRAA | E-iegādājumu un e-izsoļu platformas attīstība |
| 22.07.2016. | LM | Labklājības nozares IKT centralizācija |
| 02.08.2016. | IeM IC | Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei |

MK apstiprināti projekti

Uzsākta virzība apstiprināšanai MK

Saskaņošanā ar VARAM



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 1. kārtas iesniegtie projekti (2)

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| 04.08.2016. | VK | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls |
| 25.08.2016. | PMLP | Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija |
| 10.08.2016 | VID | E-muita |
| 04.10.2016. | VRAA | Vienotā datu telpa |
| 04.10.2016. | VRAA | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība |
| 07.10.2016. | LVRTC | LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC “koplietošanas daļa” |
| 10.10.2016. | LVĢMC | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem |
| 01.11.2016. | TA | Tiesu IS attīstība |
| 01.11.2016. | Prokuratūra | Prokuratūras IS ProIS attīstība |
| 01.11.2016. | IeVP | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana |
| 01.11.2016. | VPD | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana |
| 03.11.2016. | LM | Darbspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide |
| 05.12.2016. | IZM | VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide |

MK apstiprināti projekti

Uzsākta virzība apstiprināšanai MK

Saskaņošanā ar VARAM



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 1. kārtas iesniegtie projekti (3)

| | | |
|-------------|-------|---|
| 13.12.2016. | VM | Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts |
| 13.12.2016 | VTMEC | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība |
| 14.12.2016. | BVKB | Būvniecības procesu un IS attīstība (1.kārta) |
| 16.12.2016. | NVD | Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu |
| 16.12.2016. | NVD | Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju |
| 21.12.2016. | EM | Vienotās darba vides izveide visā EM resorā |
| 27.12.2016. | NMPD | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta) |
| 28.12.2016. | LIAA | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma |
| 29.12.2016. | VK | Personāla vadības platforma |
| 30.12.2016. | SM | Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2) |
| 12.12.2016. | VVD | Vides monitoringa un kontroles sistēmas pilnveidošana |
| 30.12.2016. | VDC | Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām |

MK apstiprināti projekti

Uzsākta virzība apstiprināšanai MK

Saskaņošanā ar VARAM



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 1. kārtas projektu indikatīvā saraksta attīstība (1)

1. Saskaņā ar ISP un MK protokollēmumu Nr.64 2.punktu no ERAF IKT otrās kārtas uz ERAF IKT pirmo kārtu tika pārcelti 2 projekti:
 - “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” (īsteno Valsts kanceleja)
 - “Pašvaldību klientu apkalpošanas un pakalpojumu Informācijas pārvaldības risinājums” (īsteno Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas deleģētas pašvaldības)
2. Lai veicinātu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2007/2/EK, (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), ieviešanu, **VARAM** ierosina no ERAF IKT pirmās kārtas Valsts vides dienesta projekta “Vides monitoringa un kontroles sistēmas pilnveidošana” īstenošanai piešķirtā finansējuma (1 500 000 *euro*) 1 100 000 *euro* novirzīt Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra projekta “Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem” īstenošanai



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 1. kārtas projektu indikatīvā saraksta attīstība (2)

3. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Direktīvā 2010/65/ES Par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr.857 „Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros” noteikto, **Satiksmes ministrija** ierosina no pirmās kārtas projektu sarakstā iekļautā Latvijas Valsts radio un televīzijas projekta “LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC “koplietošanas daļa”” plānotajām izmaksām (4 000 000 *euro*) izdalīt 2 000 000 *euro* projektu “Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” īstenošanai, vienlaikus pārceļot atbilstošo LVRTC projekta īstenošanai plānoto finansējuma daļu (2 000 000 *euro*) uz otro kārtu
4. Tā kā Korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja projekta “Partiju finanšu datu bāzes (PFDB) attīstība (1.kārta)” īstenošanai tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi, minētais projekts (150 000 *euro*) ERAF IKT 1.kārtas ietvaros netiek īstenots



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 2. kārtas projekti (1)

| | | |
|---------|--|---------------------------------|
| CSP | Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma | 500 000 |
| EM | Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta) | 4 000 000 |
| VID | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips | 4 750 000 |
| VID | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija Muitas integrācija ar MAIS | 4 600 000 |
| VID | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija - integrēšana, arhivēšana | 4 150 000 |
| VID | E-muita (2.kārta) | 4 250 000 |
| IeM IC | Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vienotā telekomunikāciju tīkla modernizācija | 5 000 000 |
| IeM IC | Mākoņskaitļošanas tehnoloģiju un termināla staciju datoru ieviešana IeM padotības iestādēs | 5 000 000 |
| IeM IC | Jaunās paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma | 5 000 000 |
| Nodr.VA | Informācijas sistēma par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem | 1 475 000 |
| IeM IC | Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmas izveide | Projekta īstenošana nav aktuāla |
| IeM IC | Kriminālprocesa atbalsta sistēmas (turpmāk - KRASS) attīstības otrā posma realizācija | 5 000 000 |
| IeM IC | Vienotās darba vides izveide visā Iekšlietu ministrijas resorā | 3 000 000 |



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 2. kārtas projekti (2)

| | | |
|---------------|---|---|
| IeM IC | Biometrisku datu apstrādes galu iekārtu un programmodrošinājuma iegāde | 3 000 000 |
| KNAB | Partiju finanšu datu bāzes (PFDB) attīstība (2.kārta) | 200 000 |
| LNB | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta) | 6 000 000 |
| VDEĀK | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | 1 300 000 |
| LM | De-institucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta) | 700 000 |
| VSAA | Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai | 4 500 000 |
| LVRTC | LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC “koplietošanas daļa” | 2 000 000 |
| UR | Juridisko personu datu pakalpojumu modernizācija un pieejamība | 2 000 000 |
| VZD | Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība | 5 000 000 |
| TM | Tiesu ekspertīžu informācijas vadības sistēma | Projekta īstenošanas aktualitāte nav apstiprināta |
| VZD | Vienota digitālā arhīva izveide un pilnveidošana, nodrošinot elektronisko dokumentu ilgtspējīgu saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu bez teritoriālā ierobežojuma | 1 800 000 |
| Patentu valde | Patentu informācijas sistēmas izveide | 660 000 |



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 2. kārtas projekti (3)

| | | |
|-------|---|---|
| NVD | Veselības nozares datu (t.sk., finanšu) centralizēta pārvaldība un datu noliktava vienotā integrētā vidē | Projekta īstenošanas aktualitāte nav apstiprināta |
| NMPD | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta) | 4 770 000 |
| VARAM | Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (2.kārta) | 4 500 000 |
| ZM | Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 2.kārta | 3 000 000 |



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT finansējuma ierobežojumi

- Kopējās ERAF IKT 1.kārtas projektu īstenošanas izmaksas sastāda **108 000 000 euro**
- Aktualizētie ministriju pieprasījumi projektu īstenošanai 2.kārtā veido kopējo summu **86 155 000 euro**
- Tā kā ERAF IKT kopējais pieejamais finansējuma apjoms ir **151 540 840 euro**, tad 2.kārtas projektu īstenošanai atlikusī summa ir **43 540 840 euro**, kas sastāda tikai aptuveni pusi no ministriju aktualizēto pieprasījumu apjoma



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

ERAF IKT 2. kārtas projektu izvēles kritēriji

1. Projekti, kuru īstenošanu nosaka spēkā esošais ERAF IKT normatīvais regulējums
2. Projekti, kuri nodrošina atbalstu ERAF IKT projektu portfeļa un valsts vienotās IKT arhitektūras pārvaldībai
3. Projekti, kas sniegs izšķirošu ieguldījumu valsts vienotās IKT arhitektūras attīstībā, attīstot tādas būtiskus arhitektūras elementus vai datu pakalpojumus, kas ir objektīvi nepieciešami ne tikai atsevišķas nozares, bet vairāku nozaru un pašvaldību publisko pakalpojumu un darbības procesu pilnveidošanai
4. Projekti, kas ir objektīvi nepieciešami nozares prioritāro politikas mērķu sasniegšanai un kuru īstenošana, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, dos būtisku ietaupījumu valsts budžetā



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Priekšlikumi padomes lēmumiem (1)

1. Atbalstīt VARAM un Satiksmes ministrijas priekšlikumus par izmaiņām ERAF IKT projektu sarakstu indikatīvajā sarakstā, kas veikti atbilstoši nozaru politikas īstenošanas prioritātēm, nav pretrunā ar ERAF IKT mērķiem un nosacījumiem un ir veiktas ministrijām piešķirtā finansējuma apjoma ietvaros:
 1. No Latvijas Valsts radio un televīzijas projekta "LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa"" plānotajām izmaksām (4 000 000 *euro*) izdalīt 2 000 000 *euro* projektu "Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)" īstenošanai, vienlaikus pārceļot atbilstošu LVRTC projekta īstenošanai plānoto finansējuma daļu (2 000 000 *euro*) uz ERAF IKT otro kārtu
 2. No IKT ERAF pirmās kārtas Valsts vides dienesta projekta "Vides monitoringa un kontroles sistēmas pilnveidošana" īstenošanai piešķirtā finansējuma (1 500 000 *euro*) 1 100 000 *euro* novirzīt Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra projekta "Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem" īstenošanai



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Priekšlikumi padomes lēmumiem (2)

2. Pieņemt zināšanai VARAM priekšlikumu par papildus kritēriju noteikšanu ERAF IKT 2. kārtas ietvaros īstenojamo projektu izvēlei:
 1. Projekti, kuru īstenošanu nosaka spēkā esošais ERAF IKT normatīvais regulējums
 2. Projekti, kuri nodrošina atbalstu ERAF IKT projektu portfeļa un valsts vienotās IKT arhitektūras pārvaldībai
 3. Projekti, kas sniegs izšķirošu ieguldījumu valsts vienotās IKT arhitektūras attīstībā, attīstot tādas būtiskus arhitektūras elementus vai datu pakalpojumus, kas ir objektīvi nepieciešami ne tikai atsevišķas nozares, bet vairāku nozaru un pašvaldību publisko pakalpojumu un darbības procesu pilnveidošanai
 4. Projekti, kas ir objektīvi nepieciešami nozares prioritāro politikas mērķu sasniegšanai un kuru īstenošana, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, dos būtisku ietaupījumu valsts budžetā
3. Uzdot VARAM virzīt informatīvo ziņojumu par ERAF IKT projektu virzību un otrās kārtas kritērijiem izskatīšanai MK



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Paldies par uzmanību!

Edmunds Beļskis
edmunds.belskis@varam.gov.lv