



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## **Par ERAF IKT projektu virzību**

**Edmunds Beļskis**

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas  
tehnoloģiju jautājumos

13.07.2017. Informācijas sabiedrības padomes sēde



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## ERAF IKT 1. kārtas projektu virzība

SAM, pasākums	Plāno tais proje ktu skaits	Projektu virzība				
		Iesniegti VARAM	<b>Saskaņoti VARAM</b>	<b>Apstiprināti MK</b>	Iesniegti projekti CFLA	Noslēgti līgumi par projekta īstenošanu ar CFLA
<b>SAM 2.2.1. (1.kārtas projekti)</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
<b>2.2.1.1. pasākuma 1.kārta</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>2.2.1.2. pasākuma 1.kārta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Tabulā atspoguļota situācija 2017. gada 12. jūlija darba dienas beigās



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## ERAF IKT 1. kārtas VARAM vēl nesaskaņotie projekti

atkārtota vērtēšana VARAM un atzinuma saskaņošana	LM/NVA	Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide
	EM/LIAA	Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma
	VM	Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts
	VK	Personāla vadības platforma (CIVIS)
iesniedzējs precizē pēc VARAM vērtējuma	VM/NVD	Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju
	VM/NVD	Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu
	SM	Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)
	RD ITC	Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Izmaiņas projektu virzīšanas kārtībā

Lai paātrinātu projektu tālāko virzību jau pēc to detalizēto aprakstu saskaņošanas ar VARAM, pēc VARAM ierosinājuma MK š.g. 3. jūlijā izdarīja izmaiņas MK rīkojumā NR. 136, nosakot ka **ERAF IKT projektus, pēc to aprakstu saskaņošanas ar VARAM, apstiprināšanai MK var virzīt arī nozaru ministrijas, kuras ir atbildīgas par to īstenošanu**



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## **Papildus finansējums projektam «Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls»**

Saņemot aptuvenos Projekta realizēšanas aprēķinus no metu konkursa dalībniekiem, ir konstatēts, ka Projektam piešķirtais finansējums 1 milj. EUR ir nepietiekams, lai izstrādātu visu Projekta detalizētajā aprakstā minēto funkcionalitāti

Valsts kancelejas novērtējums - lai nodrošinātu pilnvērtīgu Projekta īstenošanu, papildus ir nepieciešams ne mazāk kā 450 000 EUR

VARAM priekšlikums – ņemot vērā projekta būtisko ietekmi uz valsts pārvaldes procesu digitalizēšanu un pārvaldes caurskatāmības veicināšanu, piešķirt papildus finansējumu no IKT ERAF pirmajā kārtā neizmantotajiem un otrajai kārtai nesadalītajiem līdzekļiem



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# ERAF IKT projektu atlasē 2. kārtā prioritāri īstenojamo projektu indikativais saraksts (1)

<b>Ekonomikas ministrija</b>			
<b>1.</b>	Centrālā statistikas pārvalde	Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma	425 000
<b>2.</b>	Būvniecības kontroles valsts birojs	Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)	3 075 000
<b>Finanšu ministrija</b>			
<b>3.</b>	Valsts ieņēmumu dienests	Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips	4 530 000
<b>Iekšlietu ministrija</b>			
<b>4.</b>	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs	Jaunās paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma	3 800 000
<b>Izglītības ministrija</b>			
<b>5.</b>	Izglītības ministrija	Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide	3 500 000
<b>Kultūras ministrija</b>			
<b>6.</b>	Latvijas Nacionālā bibliotēka	Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta) (projekts tiks īstenots 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" ietvaros)	3 900 000
<b>7.</b>	Kultūras informācijas sistēmu centrs	Mašīntulkošana (2.kārta)	990 000



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# ERAF IKT projektu atlasēs 2. kārtā prioritāri īstenojamo projektu indikatīvais saraksts (2)

<b>Labklājības ministrija</b>			
8.	Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija	Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	1 300 000
9.	Labklājības ministrija	De-institucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)	700 000
10.	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra	Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai	1 500 000
<b>Satiksmes ministrija</b>			
11.	Latvijas valsts radio un televīzijas centrs	LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa"	2 000 000
<b>Tieslietu ministrija</b>			
12.	Valsts zemes dienests	Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība	5 000 000
<b>Veselības ministrija</b>			
13.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)	4 770 000
<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b>			
14.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (2.kārta)	4 600 840
<b>Zemkopības ministrija</b>			
15.	Zemkopības ministrija	Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 2.kārta	3 000 000



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Snieguma rezerves problēma

6,1% no ERAF IKT finansējuma (ap 9,2 Mln EUR) pieejamība ir atkarīga no snieguma prasību izpildes līdz 2018. gada beigām un ar lielu varbūtību kļūs pieejama 2019. gada pirmajā ceturksnī. Darba grupa līdz šim nav vienojusies par rezervē iekļaujamiem projektiem

Otrās kārtas indikatīvajā sarakstā iekļautajiem projektiem īstenošanas uzsākšanas steidzamība ir ļoti atšķirīga. Virknei projektu, kas ir pirmās kārtas projektu turpinājums, to uzsākšana 2019. gada otrajā pusē ir optimāla

VARAM līdz augusta sākumam turpinās atlikušo 1. kārtas projektu vērtēšanu un ziņos MK par faktisko situāciju uz 1. augustu





Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Priekšlikumi padomes lēmumiem

1. Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu par finansējuma apjoma palielinājumu projektam «Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls» 450 000 EUR apmērā
2. Atbalstīt ERAF IKT projektu atlasē 2. kārtā prioritāri īstenojamo projektu indikatīvo sarakstu



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

**Paldies par uzmanību!**

Edmunds Beļskis  
[Edmunds.belskis@varam.gov.lv](mailto:Edmunds.belskis@varam.gov.lv)