

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta  
"Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā,  
un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta,  
nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" un  
Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par apropriācijas pārdali"  
apvienotajam sākotnējās ietekmes novērtējuma  
ziņojumam (anotācijai)

**Precizētā naudas plūsma Rīgas pils Konventa būvniecības projektam Pils laukumā 3, Rīgā un  
Muzeju krātuvju būvniecības projektam Pulka ielā 8, Rīgā, euro**

1.tabula

Nr.p.k.	Pārskata periods (gads)	Apstiprinātais finansējums			Izmaiņas +/-			Precizētais finansējums		
		FM finansējums būvniecības izdevumu segšanai VNĪ	KM nomas maksai, pagaidu nomas maksai, pārcelšanās izdevumiem un aprīkojumam	kopā:	Finanšu ministrija	Kultūras ministrija	kopā:	FM finansējums būvniecības izdevumu segšanai VNĪ	KM nomas maksai, pagaidu nomas maksai, pārcelšanās izdevumiem, aprīkojumam, NĪN "Arsenāls", "Sirdsapziņas ugunsurs"	kopā:
1.	2.	3.	4.	5.=3.+4.	6.=3.-9.	7.=4.-10.	8.=5.-11.	9.	10.	11.=9.+10.
1.	līdz 2017.	11 073 228	823 391	11 896 619		137 783	137 783	11 073 228	685 608	11 758 836
2.	2018	15 728 376	868 944	16 597 320	5 515 841	-1 555 587	3 960 254	10 212 535	2 424 531	12 637 066
3.	2019	8 978 250	1 182 154	10 160 404	520 349	-314 136	206 213	8 457 901	1 496 290	9 954 191
4.	2020	7 316 667	1 621 684	8 938 351	3 025 069	-133 485	2 891 584	4 291 598	1 755 169	6 046 767
5.	2021	1 866 820	1 792 315	3 659 135	-90 937	318 664	227 727	1 957 757	1 473 651	3 431 408
6.	2022	-	1 632 941	1 632 941	-6 432 413	204 994	-6 227 419	6 432 413	1 427 947	7 860 360
7.	2023	-	1 632 941	1 632 941	-2 537 909	79 813	-2 458 096	2 537 909	1 553 128	4 091 037
<b>PAVISAM KOPĀ:</b>		<b>44 963 341</b>	<b>9 554 370</b>	<b>54 517 711</b>	<b>-</b>	<b>-1 261 954</b>	<b>-1 261 954</b>	<b>44 963 341</b>	<b>10 816 324</b>	<b>55 779 665</b>

**Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsmas izmaiņas, euro**

2.tabula

Nr.p.k.	Pārskata periods (gads)	Apstiprinātais finansējums				Izmaiņas +/-	Precizētais finansējums			
		FM finansējums būvniecības izdevumu segšanai VNI	KM nomas maksai Pils laukumā 3, Rīgā (LNVM)	KM pagaidu nomas maksai Brīvības bulvārī 32, Rīgā (LNVM)	kopā:		FM finansējums būvniecības izdevumu segšanai VNI	KM nomas maksai Pils laukumā 3, Rīgā (LNVM)	KM pagaidu nomas maksai Brīvības bulvārī 32, Rīgā (LNVM)	kopā:
1.	2.	3.	4.		5.=3.+4.	6.=5.-9.	7.	8.		9.=7.+8.
1.	līdz 2017.	1 860 007			1 860 007	-	1 860 007			1 860 007
2.	2018	2 894 980		170 549	3 065 529	2 339 266	555 714		170 549	726 263
3.	2019	5 279 227		170 549	5 449 776	3 696 924	1 582 303		170 549	1 752 852
4.	2020	7 316 667	125 181	170 549	7 612 397	3 150 250	4 291 598		170 549	4 462 147
5.	2021	1 866 820	375 543	113 670	2 356 033	227 727	1 957 757		170 549	2 128 306
6.	2022		375 543		375 543	-6 227 419	6 432 413		170 549	6 602 962
7.	2023		375 543		375 543	-2 458 096	2 537 909	125 181	170 549	2 833 639
<b>PAVISAM KOPĀ:</b>		<b>19 217 701</b>	<b>1 251 810</b>	<b>625 317</b>	<b>21 094 828</b>	<b>728 652</b>	<b>19 217 701</b>	<b>125 181</b>	<b>1 023 294</b>	<b>20 366 176</b>

Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsmas izmaiņas, euro

3.tabula

Nr.p.k.	Pārskata periods (gads)	Apstiprinātais finansējums						Izmaiņas +/-	Precizētais finansējums						
		FM finansējums būvniecības izdevumu segšanai VNĪ	KM nomas maksai Pulka ielā 8, Rīgā	KM pagaidu nomas maksai Lāčplēša ielā 106/108, un Tērbatas ielā 75 Rīgā (LNVM un RMM)	KM Pārcelšanās izdevumiem no Brīvības bulv.32, Lāčplēša ielas 106/108 un Tērbatas ielas 75 Rīgā uz Pulka ielu 8, Rīgā (LNVM, RMM)	KM Aprīkojuma iegādei Pulka ielā 8, Rīgā (LNVM un RMM)	kopā:		FM finansējums būvniecības izdevumu segšanai VNĪ	KM nomas maksai Pulka ielā 8, Rīgā	KM pagaidu nomas maksai Lāčplēša ielā 106/108, un Tērbatas ielā 75 Rīgā (LNVM un RMM)	KM Pārcelšanās izdevumiem no Vecpilsētas ielas 7, Lāčplēša ielas 106/108 un Tērbatas ielas 75 Rīgā uz Pulka ielu 8, Rīgā (LNVM, RMM)	KM Aprīkojuma iegādei Pulka ielā 8, Rīgā (LNVM un RMM)	KM NĪN nomas maksai LNM izstāžu zālei "Arsenāls" un vēstures ekspozīcijai Cēsīs "Sirdsapziņas ugunskurs"	kopā:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=8.-16.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	līdz 2017.	9 213 221			137 783	685 608	10 036 612	137 783	9 213 221				685 608		9 898 829
2.	2018	12 833 396		124 722	188 259	385 414	13 531 791	1 620 988	9 656 821		124 722		1 980 375	148 885	11 910 803
3.	2019	3 699 023	943 049	68 556			4 710 628	-3 490 711	6 875 598	943 049	124 726	257 966			8 201 339
4.	2020		1 257 398	68 556			1 325 954	-258 666		1 257 398	105 687	221 535			1 584 620
5.	2021		1 257 398	45 704			1 303 102	-		1 257 398	45 704				1 303 102
6.	2022		1 257 398				1 257 398	-		1 257 398					1 257 398
7.	2023		1 257 398				1 257 398	-		1 257 398					1 257 398
<b>PAVISAM KOPĀ:</b>		<b>25 745 640</b>	<b>5 972 641</b>	<b>307 538</b>	<b>326 042</b>	<b>1 071 022</b>	<b>33 422 883</b>	<b>-1 990 606</b>	<b>25 745 640</b>	<b>5 972 641</b>	<b>400 839</b>	<b>479 501</b>	<b>2 665 983</b>	<b>148 885</b>	<b>35 413 489</b>

## Muzeja krātuvju kompleksa provizoriskās aprīkojuma iegādes izmaksas, euro

4.tabula

NR. p.k.	Aprīkojuma nosaukums	mērvienība	daudzums	EUR, ar PVN
<b>1</b>	<b>LNMM - iebūvētie sieti glezniecības glabāšanai, 340 x 350 cm, ar rāmjiem un uzstādīšanu</b>	<b>gab.</b>	<b>503</b>	<b>794 262</b>
<b>2</b>	<b>RMM - mobilo plauktu un glezniecības sietu aprīkojums</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>	<b>410 069</b>
2.1.	<i>Mobilie (iebūvējamie) arhīvu plaukti 400x4000xh2200 (5plaukti)</i>	metri	5620	170 005
2.2.	<i>Mobilie (iebūvējamie) arhīvu plaukti 300x4000xh2200 (7plaukti)</i>	metri	2464	74 536
2.3.	<i>Sieti glezniecības glabāšanai 5000xh3800</i>	metri	36	165 528
<b>3</b>	<b>RMM - stacionāro plauktu aprīkojums</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>	<b>293 100</b>
3.1.	<i>Plaukti 1000xh3600, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	66	
3.2.	<i>Plaukti 500xh3600, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	107.25	
3.3.	<i>Plaukti 1000xh2500, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	34.8	
3.4.	<i>Plaukti 600xh2500, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	24	
3.5.	<i>Plaukti 800xh2300, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	35	
3.6.	<i>Plaukti 600xh2300, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	355.3	
3.7.	<i>Plaukti 500xh3000, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	21.1	
3.8.	<i>Plaukti 500xh2300, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	55	

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

3.9.	<i>Plaukti 400xh2500, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	44.9	
3.10.	<i>Plaukti 1000xh2300, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	26	
3.11.	<i>Plaukti ar iebūvētiem statņu ruļļiem 800xh2200</i>	metri	5.5	
3.12.	<i>Plaukti ar iebūvētiem statņu ruļļiem h3000</i>	metri	24	
3.13.	<i>Plaukti 1600xh2300, 5 plaukti sekcijā</i>	metri	114.3	
3.14.	<i>Slēgti skapji 500x1000xh2000</i>	gab	23	
3.15.	<i>Rasējuma skapji A0h1450</i>	gab	87	
3.16.	<i>Rasējuma skapji A1h1451</i>	gab	4	
3.17.	<i>Skapis ar bīdāmām durvīm 1000xh3000</i>	metri	17.4	
3.18.	<i>Skapis ar bīdāmām durvīm 1000xh2200</i>	metri	8.5	
3.19.	<i>Plaukti ar iebūvētiem statņu ruļļiem 800xh2300</i>	metri	10.5	
3.20.	<i>Plaukti ar iebūvētiem statņu ruļļiem h3000</i>	metri	18.5	
<b>4</b>	<b>LKA Rīgas Kino muzeja - krājuma priekšmetu glabāšanas aprīkojums</b>			<b>31 430</b>
4.1.	<i>Mobilais arhīvs</i>	gab	1	8 900
4.2.	<i>Rasējumu skapis A0 plakātu, skiču kolekcijai</i>	gab	4	7 200
4.3.	<i>Tēlniecības priekšmetu plauktu sistēma</i>	gab	1	450
4.4.	<i>Dekorāciju skiču plauktu sistēma</i>	gab	1	1 100
4.5.	<i>Drēbju skapis</i>	gab	1	550
4.6.	<i>Lietisko priekšmetu plauktu sistēma</i>	gab	1	530
4.7.	<i>Lielizmēra kino tehnikas plauktu sistēma</i>	gab	1	1 100

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

4.8.	<i>Maza izmēra kino tehnikas plauktu sistēma</i>	gab	1	3 200
4.9.	<i>Filmu lenšu glabāšanas plauktu sistēma</i>	gab	1	8 400
<b>5</b>	<b>LKA Rīgas Kino muzeja - krājuma tehniskā iekārta</b>			<b>32 500</b>
5.1.	Montāžas galds 35mm	gab	1	32 500
<b>6</b>	<b>LNVM - restaurācijas darbnīcu aprīkojums</b>			<b>33 600</b>
6.1.	<i>Nerūsējošā tērauda rezervuārs (4,0x1,5x1,0m) ar maināmu sadalījumu sekcijās</i>	gab	1	14 000
6.2.	<i>Fēns/siltā gaisa sistēma ar regulējamu plūsmu un temperatūru</i>	gab	1	1 300
6.3.	<i>Nerūsējošā tērauda dušas paliktnis (2,4mx1,2m) ar trapu</i>	gab	1	1 400
6.4.	<i>Ķīmikāliju skapis ar autonomu gaisa filtrēšanu</i>	gab	1	6 500
6.5.	<i>Elektrolīzes vannas ar strāvas pārveidotāju un plastmasas ārējo apšuvi</i>	gab	2	10 400
	<b>KOPĀ:</b>			<b>1 594 961</b>

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

S.Briede 67024625  
[Sandra.Briede@vni.lv](mailto:Sandra.Briede@vni.lv)  
 K.Maračkovskis 67024619  
[Kaspars.Maračkovskis@vni.lv](mailto:Kaspars.Maračkovskis@vni.lv)