



LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA

# SOCIĀLĀ DIALOGA ATTĪSTĪBA LABĀKA TIESISKĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDEI

Andris Alksnis  
Projekta vadītājs



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Sociālais  
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

*"Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" (Nr. 3.4.2.2/16/V/001)*

# REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANAS RISKU NOVĒRŠANA

---

Prasības	Faktiskā izpilde 31.01.2018.	Plānotā izpilde 30.06.2018.
<b>SADARBĪBAS PARTNERI</b>		
5 sadarbības partneri	1 sadarbības partneris	Ar <b>3</b> jauniem potenciālajiem sadarbības partneriem (prioritāro nozaru uzņēmumiem) LDDK 2018.gada 1.ceturksnī ir <b>noslēgusi sadarbības memorandus</b> , kas līdz 30.06.2018. varētu rezultēties kā sadarbības līgumi
<p>3 sadarbības partneri, kuri 2016. gadā ar LDDK parakstīja sadarbības memorandus par dalību projektā, no darbības projektā atteicās 1 sadarbības partneris ir lūdzis sašaurināt 1 no projekta prioritārajām nozarēm 1 sadarbības partneris strādā projektā atbilstoši tā pienākumiem</p>		

---

# REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANAS RISKU NOVĒRŠANA

---

Laika periodā **no 2017.gada augusta līdz decembrim** LDDK vadībai un projekta vadībai, ir bijušas tikšanās ar šādiempotenciālajiem sadarbības partneriem:

- ❖ Asociāciju “Latvijas auto”
- ❖ LAĶĪFA
- ❖ Cēsu uzņēmēju klubu
- ❖ Latvijas Kokrūpniecības federāciju
- ❖ Latvijas Neatkarīgo mežistrādātāju asociāciju, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociāciju
- ❖ Tikšanās ar LIKTA
- ❖ Tikšanās ar VAS “Latvijas Pasts”
- ❖ Tikšanās ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” (noslēgts sadarbības memorands)
- ❖ Tikšanās ar Latvijas Būvniecības partnerību (noslēgts sadarbības līgums)
- ❖ Tikšanās ar AS “Latvijas Mobilais telefons” (noslēgts sadarbības memorands)
- ❖ Tikšanās ar AS “Olainfarm” (noslēgts sadarbības memorands)

# GENERĀLVIENOŠANĀS

---

Prasības	Faktiskā izpilde 31.01.2018.	Plānotā izpilde 30.06.2018.
5 ģenerālvienošanās līdz 30.06.2021.	0	

Ņemot vērā iepriekš neparedzētās problēmas ar sadarbības partneriem, 2018. gadā tiek plānots noslēgt 1 ģenerālvienošanos būvniecības nozarē. Projekta rezultatīvais rādītājs – 5 ģenerālvienošanās līdz 30.06.2021. tiks sasniegts

---

# PROJEKTA IETVAROS PLĀNOTIE DARBI

Aktivitāte	Plānotais termiņš 30.06.21.
Darba devēju, to organizāciju <b>izglītošana</b> par ģenerālvienošanas regulējumu un saturisko būtību	Visu projekta laiku
Darbs ar <b>potenciālajiem sadarbības partneriem</b> , ar kuriem būtu iespējams nodibināt līgumattiecības, lai sasniegtu noteikto projekta sadarbības partneru skaitu (5)	Līdz 31.12.2018.
Darbs ar <b>esošo sadarbības partneri</b>	Līdz ģenerālvienosānās noslēgšanai būvniecības nozarē 2018.gadā
LDDK un LBAS organizētās <b>konferences</b> par ģenerālvienosānās tematiku	Viena konference katru gadu
Sadarbības partneru <b>pieredzes apmaiņas braucieni</b> uz ārvalstīm	2019.-2021.gads
<b>Tirgus pētījumi</b> (IKT un transporta nozarē)	31.05.2018.

# PROJEKTA FINANŠU RĀDĪTĀJI

Faktiskā izpilde 31.01.2018.	Prognozētā izpilde 30.06.2018	Plānotā izpilde 30.06.2021.
42 351 € (6,02%)*	106 779 € (15,18%)**	703 361 € (100%)
	Mēnesis	Prognozētā izpilde
	Februāris	7 964 €
	Marts	10 681 €
	Aprīlis	18 264 €
	Maijs	16 537 €
	Jūnijs	10 982 €
	Februāris – Jūnijs 2018.	64 428 €

\*CFLA faktiski apstiprināto maksājumu pieprasījumu dati + par periodiem, kur izdevumi notikuši, bet maksājumu pieprasījumi vēl nav iesniegti CFLA.

\*\*CFLA faktiski apstiprināto maksājumu pieprasījumu dati + par periodiem, kur izdevumi notikuši, bet maksājumu pieprasījumi vēl nav iesniegti CFLA + reālo/pesimistisko finansēšanas plāna izpildi



LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA

# PALDIES!



andris.alksnis@lddk.lv



67225162



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Sociālais  
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

*"Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" (Nr. 3.4.2.2/16/V/001)*